



SHIRIKA LA BAMBUTI

PROGRAMME INTEGRE POUR LE DEVELOPPEMENT
DU PEUPLE PYGMEE AU KIVU

PIDP – KIVU

ONG de développement et des Droits Humains
B.P 1098 BUKAVU/RD.CONGO

Site Web: www.bambutirdc.org

DIRECTION DU NORD – KIVU

E-Mail : pidpnordkivu@rocketmail.com

Tel : +243991755681, +243994305172, +243859104114

Pilier 6 : Composante Peuple Autochtone Pygmée

Conservation et réhabilitation des écosystèmes forestiers :
Implication de la société civile dans l'éco - développement pour les générations futures au
Nord-Kivu, RDC.



RAPPORT D'ACTIVITES DU PLAN 2015

Réalisé grâce à l'appui de :



WWF for a living planet®



Décembre 2015

Adresse : Bureau sise 094 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO GAUCHE**, Commune de **GOMA**, en
face du terrain de la RVA, Route vers le Musée

Table des matières

Note de Remerciement	4
Résumé du rapport	5
Chapitre 1 : PRESENTATION DE L'ORGANISATION	6
1.1. Historique	6
1.2. Cadre Stratégique et Valeurs du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI	7
1.3. Objectifs stratégiques	7
1.4. Valeurs du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI	7
1.5. Stratégies	8
1.6. Situation et fonctionnement des organes	8
1.7. Zone d'intervention pour la période 2015	10
1.8. Contexte de travail en 2015	13
1.9. Atouts et menaces de votre contexte de travail	13
Chapitre 2 : PREVISION POUR DE L'AN 2015	14
2.1. Activités Prévues pour l'exercice 2015	15
2.1.1. Activités prévues avec le Réseau CREF, Plan opérationnel 2015	15
2.1.2. Foresterie communautaire	27
Chapitre 3 : REALISATIONS DE L'ORGANISATION POUR 2014	43
3.1. Résultats atteints et indicateurs de réalisation avec le Réseau CREF	43
3.1.1 Plan opérationnel 2015	43
3.2. Réalisations avec d'autres partenaires (KIOS, WWF, FPP, AJWS, DAI-MESP)	53
3.3. Synergie avec les autres acteurs	74
Chapitre 4 : PERSPECTIVES D'AVENIR	79
4.1. Principaux résultats de l'auto-évaluation 2015	79
Constats généraux	80
b. Analyse SWOT pour l'année 2015	80

4.2. Grandes lignes du plan opérationnel 2016	82
4.3. Propositions pour le renforcement de la supervision et de la synergie.....	110
4.4. Stratégies pour pérenniser les activités	111

Note de Remerciement

Le Programme Intégré pour le Développement du Peuple Pygmée au Kivu, PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI remercie ses partenaires techniques et financiers ayant contribué à la réalisation des activités sur le terrain détaillées dans le présent rapport. Il remercie en outre, les autorités politico administratives et coutumières ainsi que les bénéficiaires dont les peuples autochtones pygmées et les communautés locales de leurs contributions, appui, mobilisation et de leur apport local dans la mise en œuvre des activités sur le terrain.

Equipe du PIDP Shirika la Bambuti

Résumé du rapport

Ce rapport présente les activités et les résultats atteints par le le Programme Intégré pour le Développement du Peuple Pygmée, PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI pour la période allant de Janvier à décembre 2015, grâce aux différents appuis et contributions des partenaires techniques et financiers ayant manifesté leur volonté de soutenir le processus de plaidoyer en faveur des droits des peuples autochtones pygmées.

La contribution des peuples autochtones, est une valeur ajoutée dans la mise en œuvre des activités sur le terrain, et justifie la volonté et le niveau de leur implication et participation dès le début du processus de la planification à l'exécution des activités sur le terrain. Les activités réalisées au cours de cette année 2015, sont issues d'un processus de participation activité dans la planification à la base à travers l'auto-évaluation 2014 et de la planification 2015. En respectant les principes de consultation, le PIDP se conforme aux désirs et volonté des peuples autochtones pendant la planification

Ce rapport identifie les forces et faiblesses, les opportunités et menaces grâce à l'analyse SWOT réalisée lors de l'auto-évaluation participative des bénéficiaires à Walikale et Rutshuru. Ces menaces constituent les défis auxquels le PIDP a fait face au cours de l'année 2015.

Sur base des défis et faiblesses identifiés, le rapport donne des recommandations d'amélioration de travail du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI. Un plan d'activités à réaliser pour l'année 2016. Ces activités ont été définies par les communautés bénéficiaires sur le terrain lors des rencontres de suivi et évaluation, et validées par les délégués des peuples autochtones pygmées Bambuti réunis en Assemblée Générales Ordinaires du Nord-Kivu, tenue dans la salle des réunions du PIDP Nord-Kivu, en date du 30 décembre 2015 à Goma.

Chapitre 1 : PRESENTATION DE L'ORGANISATION

1.1. Historique

Créé le 20 Octobre 1991, le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI est une Organisation de défense et de promotion des droits des peuples autochtones pygmées, opérationnel dans les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu et Maniema. Il est la première organisation autochtone pygmées créé par et pour les peuples autochtones pygmées du Kivu en vue de faire face aux multiples violations des droits humains dont ils sont victimes, manifestées à travers la marginalisation, la discrimination, l'exclusion et dont les conséquences sont observées à travers la mauvaise condition de vie socioéconomiques et culturels.

Le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI, est une organisation légalement reconnue par l'Etat Congolais. Il est enregistré au Ministère de la Justice et garde de sceau à Kinshasa sous le dossier n° F92/2918 du 29 mars 1994, renouvelé sous le dossier n° F.92/2318 du 25 mai 2015.

Le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI s'est spécialisé dans le plaidoyer pour la reconnaissance des droits spécifiques des peuples autochtones pygmées en République Démocratique du Congo. En effet, la sensibilisation, l'information et la formation des parties prenantes sont stratégies pratiques utilisées par le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI. Les actions menées par le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI s'inscrivent dans les domaines des droits humains, de la protection de l'environnement et de la dignité des peuples autochtones pygmées. Le processus de plaidoyer pour la reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones est soutenu par des activités d'amélioration des conditions de vie socioéconomiques et culturelles en faveur de son groupe cible dont les peuples autochtones pygmées.

Dans chaque province, le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI dispose d'un bureau provincial opérationnel au chef-lieu de la province. Chaque direction provinciale jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière, sous la supervision d'un coordinateur principal. Ces bureaux sont situés respectivement à Kindu pour la province de Maniema, à Bukavu pour le Sud-Kivu, et à Goma pour la province du Nord-Kivu. S'agissant de la Direction Provinciale du Nord-Kivu, son Bureau a été ouvert à Goma en 2002 suite à une des recommandations émises par les autochtones pygmées du Nord Kivu, à l'assemblée générale du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI tenue en 2001 à l'occasion de la journée Internationale des populations autochtones célébrée à Rutshuru.

En 2014, des nouveaux Statuts qui tiennent compte de contexte du PIDP, ont été adoptés, sur base desquels, le nouveau F.92 a été délivré. L'unité du PIDP est définie avec une spécificité et une innovation d'autonomie de gestion de chaque provinciale et la délocalisation du siège social de Bukavu à Goma.

1.2. Cadre Stratégique et Valeurs du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI

1.2.1. Vision : Les peuples autochtones pygmées Bambuti vivent dans l'unité et la solidarité avec les autres communautés tout en jouissant pleinement de leurs droits spécifiques, sans discrimination et marginalisation; notamment les droits à la participation citoyenne, les droits socioéconomiques et culturels ainsi que les droits à leurs terres et terroirs et participent activement à leur émancipation, valorisent et perpétuent leur culture à travers leur auto-prise en charge dans un environnement sain.

1.2.2. Mission: Défendre et promouvoir les Droits Humains et des Peuples Autochtones pygmées Bambuti du Kivu sur les plans culturel, social, économique et environnemental.

1.3. Objectifs stratégiques

- 1) Protéger et promouvoir les moyens de subsistance des peuples autochtones pygmées Bambuti dans le respect de leurs cultures et traditions, dans une perspective de développement durable ;
- 2) Assurer le plaidoyer et lobbying ainsi que l'accompagnement juridique et judiciaire pour la reconnaissance, la protection et le respect des droits des peuples autochtones pygmées Bambuti ;
- 3) Contribuer à la protection de la biodiversité, à la gouvernance et à la gestion durable des ressources naturelles dans le respect des savoirs, des pratiques et des droits des peuples autochtones pygmées Bambuti ;
- 4) Veiller à la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones pygmées Bambuti ;
- 5) Mobiliser l'assistance sociale et humanitaire en faveur des autochtones pygmées Bambuti et leurs voisins nécessiteux en situation de détresse.

1.4. Valeurs du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI

- ✓ S'identifier en tant qu'autochtone pygmée ;
- ✓ Etre prêt à défendre les intérêts et les droits des autochtones pygmées
- ✓ Transparence et honnêteté ;
- ✓ Bonne moralité ;
- ✓ Amour et souci du travail bien fait, appréciable ;
- ✓ Promotion du genre ;

- ✓ Respect du Consentement libre, informé et préalable.

La devise du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI est : « *Egalité, Unité et Travail* ». Il milite pour le maintien, la protection et la promotion de l'identité culturelle et traditionnelle autochtone pygmée

1.5. Stratégies

- ✓ Sensibilisation, information et formation et organisation des pygmées en comité de base
- ✓ Accompagnement et appui conseils aux comités de base des pygmées dans les villages
- ✓ Elaboration et Exécution participative des projets/programmes
- ✓ Séminaires, Ateliers, conférences et Réunions de renforcement des capacités,
- ✓ Plaidoyer, Lobbying, accompagnement juridique et judiciaires
- ✓ Prévention et résolution pacifique des conflits fonciers et sociaux
- ✓ Visites d'échanges d'expériences entre les autochtones pygmées des différentes entités (villages, territoires, provinces, etc.), y compris les autres communautés en tant que bénéficiaires indirects des actions du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI ;
- ✓ Planification basée sur le Consentement Libre, informé et préalable en vue de tenir en compte des besoins de la base lors de la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des programmes et/ou des projets réalisés sur le terrain

1.6. Situation et fonctionnement des organes

1.3.1. Brève présentation des organes

Le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI fonctionne avec l'autorisation du Ministère National de la justice et Garde des sceaux à Kinshasa sous le numéro d'enregistrement F92/2918 du 29 mars 1994, renouvelée par le Ministère de la Justice et Droits Humains, sous le dossier n° F.92/2318 du 25 mai 2015 .

Il est composé des organes ci-après : le Congrès, le Conseil des Sages, la Coordination Générale, Assemblée Générale Provinciale, Conseil d'Administration Provinciale et, Commission de contrôle

1.3.2. Nombre des réunions tenues par organe.

a. Du Congrès

Du 27 au 28 décembre 2015, le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI a organisé son Congrès, ayant donné des nouvelles pistes et orientations sur la restructuration du PIDP, conformément

à la localisation des peuples autochtones membres du PIDP dans les trois provinces, dont le Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema.

De l'Assemblée Générale¹

Le 29 décembre 2015, la tenue d'une Assemblée Provinciale du Nord-Kivu. Cette Assemblée était consacrée à l'adoption du rapport des activités 2015 et la validation des grandes lignes de la planification 2016 proposées par les peuples autochtones lors des ateliers d'auto-évaluation 2015 et de planification 2016 à Walikale et Rutshuru. Les membres ont analysé et défini les stratégies de garantir l'opérationnalité et le fonctionnement des organes.

b. Du Conseil d'Administration

Les membres du Conseil d'Administration Provincial du Nord-Kivu, ont tenu une réunion à Goma en date du 26 décembre 2015. Au cours de cette réunion, les membres du Conseil d'Administration ont eu à partager le rapport 2015, sur base duquel, le Congrès et l'Assemblée Général du Nord-Kivu ont été préparé. Les résolutions et recommandations ont seront capitalisées par le Bureau de la direction provinciale du Nord-Kivu pendant la mise en œuvre des projets/programmes d'actions en 2016.

c. De la Commission de contrôle

Au niveau de la direction provincial du Nord-Kivu, une session a été organisée par les membres de la commission de contrôle, soit du 22 au 24 décembre 2015. Les observations et remarques formulées seront capitalisées par le Bureau Provinciale du Nord-Kivu en 2016.

d. De la Coordination

Elle est l'organe de gestion et d'exécution quotidienne des activités de l'Organisation.

e. De la Direction Provinciale du Nord Kivu

Au cours de l'année 2015, le Bureau Provinciale du Nord-Kivu a tenue 10 réunions de service sur 12 prévues, soit 125% de réalisation. Celles-ci ont permis l'atteinte des objectifs poursuivis par les programmes et projets réalisés en 2015 et renforcer le bon fonctionnement de l'organe exécutif provincial au niveau du Nord-Kivu et de la coordination.

¹ Une Assemblée Générale, conformément aux Statuts est un organe provincial. L'Assemblée Générale documentée dans ce rapport concerne la province du Nord-Kivu.

f. Des Conseils Territoriaux

Quatre (4) Conseils Territoriaux se sont réunis, à savoir celui de Walikale, Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Ces assises ont été tenues tout long de l'année 2015 et on fait objet de muni Assemblées Territoriales, ayant réuni les délégués du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI des différents villages issus des secteurs.

Des Comités Sectoriels

Une seule réunion a été organisée dans le Secteurs des Bakano. A cette occasion, les délégués ont à solliciter auprès du Chef de Secteur, l'acte de confirmation de la qualité de représentant coutumier des terres dans la future CFCL des peuples autochtones en territoire de Walikale.

Impacts de ces réunions sur le renforcement organisationnel

Les différentes réunions organisées au niveau de chaque organe et de chaque entité, ont permis aux membres d'apprécier le niveau de fonctionnement du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI ainsi que les résultats atteints par celle-ci au cours de l'exercice 2015. Avec ces rencontres l'organisation a pu déceler certains facteurs de performance en musant sur le souci d'offrir les services satisfaisant aux membres et bénéficiaires dont les autochtones pygmées et ses voisins non pygmées. En outre, grâce à ces réunions, l'organisation a eu à renforcer les principes de CLIP, de rendre compte et la promotion du leadership.

I.7. Zone d'intervention pour la période 2015

1.7.1. Description du rayon d'action²

Au cours de cette année 2015, le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI a réalisé une série d'activités auprès de ses bénéficiaires dont les autochtones pygmées Bambuti et leurs voisins non pygmées. Ces activités ont été réalisées dans les territoires de Walikale, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, Lubero et Beni, Butembo, Goma et Kinshasa. Les bénéficiaires directs touchés sont estimés à 26256³ personnes parmi lesquels 18338 pygmées dont 8946 hommes et 9392 femmes.

Les activités réalisées sur le terrain, ont bénéficié de l'appui technique et financier ds partenaires suivants :

Partenaire 1 : Réseau CREF - Plan opérationnel 2014

- 1) **Participer à la foire la 1^{ère} Foire sur les savoirs traditionnels des peuples autochtones Pygmées en République Démocratique du Congo ;**

² Le rayon d'action du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI est les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu et le Maniema. Cependant, les activités décrites dans ce rapport ne couvrent que la province du Nord-Kivu.

³ Les communautés locales voisines des Pygmées touchées par les actions du PIDP sont estimées à 7918.

- 2) *Organiser les festivités de la Journée Internationale des Peuples Autochtones (JIPA) 2015 à travers un atelier de capitalisation des enjeux et de restitution des acquis de la foire et du Festival organisés en mars et mai 2015, du processus de la réforme foncière, le processus de plaidoyer sur la loi et l'édit, etc.*
- 3) *Valider les résultats de la cartographie des Peuples autochtones pygmées en province du Nord-Kivu*
- 4) *Assurer l'accompagnement des peuples autochtones pygmées dans le processus de sécurisation de leurs terres ;*
- 5) *Renforcer la coordination de la synergie territoriale de Nyiragongo*
- 6) *Assurer l'appui institutionnel de la CFCL spécifique aux Peuples Autochtones Pygmées Bambuti Babuluko de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito, en territoire de Walikale*
- 7) *Appuyer la structuration communautaire de la CFCL spécifiques aux peuples Autochtones pygmées Bambuti Babuluko de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito, en territoire de Walikale*
- 8) *Organiser l'atelier de réflexion sur la valorisation des PFNL et la génération des revenus PA.*

Partenaire 2 : Fonds Mondiale pour la Nature (WWF)

- 1) Amélioration des moyens de subsistance des peuples autochtones pygmées dans le Paysage Virunga – phase 2
 - Développement et amélioration des techniques d'élevage des Lapins
 - Promotion de l'apiculture

Suivi de la production des œuvres d'arts

Partenaire 3: American Jewish World Service (AJWS)

Plaidoyer pour l'implication et la prise en compte des droits et intérêts des peuples autochtones pygmées dans le processus de la réforme foncière

- 1) Participation aux réunions d'échanges sur le foncier au niveau local, provincial, national et international ;
- 2) Soutien à l'harmonisation des cahiers des charges produits par AAP, FAT et PIDP
- 3) Tenir les réunions du groupe de travail
- 4) Contacts auprès des autorités compétentes

Partenaire 5: Kios - Protection et défense des droits des peuples autochtones pygmées Bambuti du Kivu

- 1) Monitoring et documentation des cas de violation des droits des peuples autochtones pygmées Bambuti

- 2) Formation des leaders autochtones sur les techniques de monitoring et de documentation des cas de violation des droits des peuples autochtones ;
- 3) Plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations sur les peuples autochtones issues de l'Examen Périodique Universel ;
- 4) Suivi du plaidoyer sur l'adoption de l'édit portant promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées en province du Nord-Kivu,

Partenaire 6 : Global Forest Coalition (GFC)

Appui au renforcement des capacités à travers la participation d'un délégué autochtone à la Conférence Mondiale sur les forêts à Durban en Afrique du Sud ;

Partenaire 7 : Forest People Program (FPP)

Appui à l'organisation du Café d'échange de vulgarisation en vue de l'implication des parties prenantes dans la mise en œuvre des recommandations sur les peuples autochtones issues de l'Examen Périodique Universel de la République Démocratique du Congo ;

Partenaire 8 : RainForest Foundation Norvège (RFN)

- Plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations sur les peuples autochtones issues de l'Examen Périodique Universel de la République Démocratique du Congo ;

Partenaire 10 : Réseau des populations Autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers en RDC (REPALEF-RDC)

- Renforcement des capacités sur la gouvernance et la dynamique communautaire dans le processus REDD+

Partenaire 11 : Comité de Coordination des Peuples Autochtones d'Afrique (IPACC) et le Centre de Documentation et d'Information des Peuples Autochtones (DOCIP)

- 1) Renforcement des capacités et plaidoyer sur les droits des peuples autochtones au niveau régional et international
- 2) Plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations sur les peuples autochtones issues de l'Examen Périodique Universel de la République Démocratique du Congo ;

Partenaire 9 : Fonds Volontaires du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme à travers la section - Peuple Autochtone et Minorité

Appui à la participation des peuples autochtones pygmées de la RDC aux sessions et mécanismes internationaux

Partenaire 10 : DAI – MESP Bukavu

D'enquête auprès des peuples autochtones en vue de l'élaboration du plan de développement des peuples autochtones dans les axes routiers Sake – Masisi

1.8. Contexte de travail en 2015

Situation sociopolitique et sécuritaire.

Au cours de cette année 2015, la présence des groupes armés locaux et étrangers était observée à certains coins dans la zone d'intervention, notamment dans les territoires de Beni, Masisi et Walikale avec des multiples exactions aux personnes civiles dans les sites. Il s'agit des groupes armés ADF-NALU, Raiya Mutomboko, APCLC, Mai-Mai Cheka.

1.9. Atouts et menaces de votre contexte de travail

Le PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI a eu à mobiliser un nombre important des partenaires techniques et financiers. Malgré les multiples difficultés rencontrées, le dévouement et engagement des animateurs du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI, les accords d'appui des partenaires techniques et financiers, le soutien sans précédent de nos actions par les bénéficiaires et autorités sont des atouts majeurs qui nous ont permis de réaliser les activités du plan d'action 2015, malgré le contexte sécuritaire.

Chapitre 2 : PREVISION POUR DE L'AN 2015

Les ateliers d'auto-évaluation et de planification participative à la base, réalisés vers la fin de l'année 2014, ont donné les éléments du plan d'action 2015.

2.1. Activités Prévues pour l'exercice 2015

2.1.1. Activités prévues avec le Réseau CREF, Plan opérationnel 2015

Résultats attendus	Activités	Lieux	Bénéficiaires			Conditions requises
			H	F	Total	
<p>Résultat 8</p> <p>Prise de conscience sur les droits des PA par toutes les parties prenantes (Etat, PA, Colo et autres intervenants tant nationaux qu'internationaux)</p> <p>Indicateurs 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Parties prenantes sensibilisées sur les droits des PA à travers la foire PA et la JIPA organisées respectivement en Mars et en Août 2015, en référence à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 	<p>Activité 8.1 :</p> <p><i>Organiser la 1^{ère} Foire sur les savoirs traditionnels des peuples autochtones Pygmées en République Démocratique du Congo</i></p> <p>Contexte, justification et pertinence</p> <p>Les peuples autochtones pygmées disposent des savoirs et pratiques liés à la conservation, la gestion et l'utilisation durable des forêts et des ressources naturelles. Ces pratiques et savoirs restent ignorés par la société congolaise. Pour les peuples autochtones pygmées, les savoirs et pratiques constituent une richesse et une source de revenus très considérable, et dont malheureusement n'en bénéficient pas.</p>	Beni	14	5	19	Présentation de la liste des PA pour les territoires de Masisi, Walikale, Rutshuru et Nyiragongo.

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

<ul style="list-style-type: none"> • Politique d'entrepreneuriat environnementale des peuples autochtones mise en place et appliquée à partir des fonds disponibles, • Nombre des cas/dossiers de violation des droits des peuples autochtones pygmées et des communautés locales défendus. 	<p>La foire est offre une opportunité de faire connaître savoirs et pratiques des peuples autochtones pygmées dans le but de faire valoriser les savoirs et pratiques des peuples autochtones pygmées en province du Beni et plus particulièrement en territoire de Beni. En outre, c'est un stimulus pour inciter les peuples autochtones pygmées de continuer à capitaliser leur apport dans la gestion durable des forêts et des ressources naturelles. La foire devra être capitalisée par les peuples autochtones pygmées, de leurs organisations et celles qui les accompagnent.</p> <p>Approche méthodologique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implication des toutes les parties prenantes, en établissant une synergie entre les organisations des peuples autochtones et celles qui les accompagnent membres ou non du Réseau CREF. • Identifier et sélectionner les leaders, sages autochtones pygmées détenteurs des savoirs et pratiques traditionnels • Expositions des produits issus des connaissances traditionnelles des peuples autochtones pygmées 					
---	---	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Tenue des ateliers et conférences d'information et d'échange sur les droits spécifiques des peuples autochtones pygmées et leur valeur ajoutée dans la conservation de la nature <p>Ressources</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe technique du PIDP, avec l'accompagnement technique du Réseau CREF • Matérielles : Matériels et fournitures • Financières : 3320,00\$us • Temps nécessaire : 12 mois 					
<p>Résultat 8 (suite)</p> <p>Prise de conscience sur les droits des PA par toutes les parties prenantes (Etat, PA, Colo et autres intervenants tant nationaux qu'internationaux)</p> <p>Indicateurs 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parties prenantes sensibilisées sur les droits des PA à travers la foire PA et la JIPA organisées 	<p>Activité 8.2 :</p> <p><i>Organiser les festivités de la Journée Internationale des Peuples Autochtones (JIPA) 2015 à travers un atelier de capitalisation des enjeux et de restitution des acquis de la foire et du Festival organisés en mars et mai 2015, du processus de la réforme foncière, le processus de plaidoyer sur la loi et l'édit, etc.</i></p> <p>Contexte, justification et pertinence</p> <p>La RDC est partie prenantes à plusieurs instruments de promotion, de défense et de protection des droits des peuples autochtones au niveau international et régional. Ces instruments énoncent et déterminent les droits minimums à une personne ou</p>	Goma	20	10	30	Rien signaler

<p>respectivement en Mars et en Août 2015, en référence à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politique d'entrepreneuriat environnementale des peuples autochtones mise en place et appliquée à partir des fonds disponibles, • Nombre des cas/dossiers de violation des droits des peuples autochtones pygmées et des communautés locales défendus. 	<p>communauté. Dans la plus part, les droits spécifiques des peuples autochtones ne sont pas reconnus et sont encore ignorés. Les peuples autochtones pygmées, leurs organisations et celles qui les accompagnent mènent des activités de plaidoyer pour la reconnaissance et le respect des droits de ces peuples pygmées, d'accès à la et la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones pygmées.</p> <p>La journée Internationale des peuples autochtone a été dédiée par l'ONU dans le but de faciliter le dialogue, échanges et partenariat entre les peuples autochtones et leurs gouvernements. La restitution des acquis et des enjeux encourus sur les peuples autochtones pygmées pour faciliter la construction du partenariat actif entre les parties prenantes, y compris le gouvernement.</p> <p>Approche méthodologique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation d'un atelier de restitution et de capitalisation des expériences et enjeux en cours sur les peuples autochtones pygmées en vue d'un plaidoyer efficace en faveur de la promotion, de la reconnaissance des droits des peuples autochtones pygmées • Sélection des invités potentiels 					
--	---	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration des TdR et distribution des invitations • Echange avec les autorités de la province en vue de leur implication dans la mise en œuvre de l'activité <p>Ressources</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe technique du PIDP, avec l'accompagnement technique du Réseau CREF • Matérielles : Matériels et fournitures • Financières : 2200,00\$us • Temps nécessaire : 12 mois 					
<p>Résultat 8 (suite)</p> <p>Prise de conscience sur les droits des PA par toutes les parties prenantes (Etat, PA, Colo et autres intervenants tant nationaux qu'internationaux)</p> <p>Indicateurs 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parties prenantes sensibilisées sur les droits 	<p>Activité 8.4 : Valider les résultats de la cartographie des Peuples autochtones</p> <p>Contexte, justification et pertinence</p> <p>En 2014, Le PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI a organisé une cartographie des peuples autochtones pygmées dans la province du Nord Kivu en collaboration avec ses partenaires membres du R.CREF, cette cartographie s'est réalisée dans les 6 territoires de la province la mise à jour de ces informations contribuerait de mieux comprendre les stratégies de structuration du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI, et les peuples</p>	Goma	25	5	30	Disponibilité de voyage due aux conditions sécuritaires pour le voyage des délégués des peuples autochtones des territoires du Nord et du Sud Kivu

<p>des PA à travers la foire PA et la JIPA organisées respectivement en Mars et en Août 2015, en référence à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politique d'entrepreneuriat environnementale des peuples autochtones mise en place et appliquée à partir des fonds disponibles, • Nombre des cas/dossiers de violation des droits des peuples autochtones pygmées et des communautés locales défendus. 	<p>autochtones pygmées accompagnés par celui-ci.</p> <p>Pour confirmer ce chiffre provisoire, il est important de procéder la validation de ces effectifs en impliquant les autochtones et certains membres du R.CREF qui ont contribué à cette cartographie en 2014.</p> <p>Approche méthodologique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partage et enrichissement du draft rapport de la cartographie des PA • Organiser un atelier de 3 jours à Goma, • Compilation des données et publication des résultats. <p>Ressources</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe technique du PIDP, avec l'accompagnement technique du Réseau CREF • Matérielles : Matériels et fournitures • Financières : 5050,00\$us • Temps nécessaire : 20 jours 					
<p>Résultat 9 :</p> <p>Stabilité foncière des peuples</p>	<p>Activités 9.1 :</p> <p><i>Assurer l'accompagnement des peuples autochtones</i></p>	<p>Kyanninga/M asisi</p>	<p>221</p>	<p>257</p>	<p>478</p>	<p>Volonté de parties de trouver de</p>

<p>autochtones et réduction de la pauvreté</p> <p>Indicateurs 2015</p> <p>Deux (1) site des peuples autochtones pygmées installés sur un terroir acquis définitivement en zones forestières et y pratiquent leur mode de vie traditionnel pour les générations présentes et futures.</p>	<p><i>pygmées dans le processus de sécurisation de leurs terres</i></p> <p>Contexte, justification et pertinence de l'activité</p> <p>Les peuples autochtones pygmées font face au problème de dépossession de leurs terres. Cette situation le rend plus vulnérable et le soumet à vie de dépendance. Le non d'accès à la terre est l'une des causes de la perte de l'identité culturelle des peuples autochtones, dans la mesure où leurs cultures et leurs traditions sont liées à la terre. La dépossession des terres par les communautés autochtones se justifie par le manque de titres et documents de sécurisation des droits fonciers, l'ignorance et l'insuffisance de l'information sur les démarches d'octroi des documents et des titres fonciers, la déconsidération, la marginalisation et la discrimination par les autorités coutumières, mais aussi le classement des forêts en aires protégées.</p> <p>Le droit à la terre est l'un des droits socio-économiques qui doit être promu, protégé et respecté conformément aux instruments juridiques internationaux de promotion et de protection des</p>					<p>solutions durables ; l'amiable et respectant les engagements pris</p>
---	---	--	--	--	--	--

	<p>droits des peuples autochtones auxquels la RDC fait parties prenantes. Sur le terrain, le droit à la terre par les peuples autochtones pygmées n'est pas reconnu. Des démarches pacifiques de médiation nécessitent être amorcées en vue de faciliter les peuples autochtone pygmées de récupérer certaines terres dépossédées en de leur stabilité et de l'amélioration de leurs conditions socioéconomiques.</p> <p>La cartographie des terres autochtones pygmées de Kyaninga va faciliter le plaidoyer auprès du Mwami pour l'octroi de l'acte de session en guise de reconnaissance et de sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones pygmées dans cette entité. L'accès à travers de canaux et mécanismes pacifiques devra contribuer et renforcer la cohésion sociale entre les pygmées et les Bantous.</p> <p>Approche méthodologique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartographie des terres des peuples autochtones pygmées de mukohwa • Faciliter l'octroi du document coutumier en vue de la reconnaissance et la sécurisation des terres autochtones • Remise officielle des documents de sécurisation des terres autochtones pygmées 					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Ressources</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe technique du PIDP, avec l'accompagnement technique du Réseau CREF • Matérielles : Matériels et fournitures • Financières : 4140,00\$us <p>Temps nécessaire : 4 mois</p>					
<p>Résultats 15.</p> <p>Développement optimale des parties prenantes autour de la bonne gouvernance forestière aux niveaux territorial, provincial, national et international</p> <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parties prenantes de CCT (ONG membres et non membres du Réseau CREF, services étatiques, chefs coutumiers, ..., mobilisées participent à la réalisation des résultats poursuivis par le plan quinquennal 2013- 	<p>Activité 15.4 :</p> <p>Organiser les CCT d'auto-évaluation des activités du plan opérationnel 2015</p> <p>Contexte et justification</p> <p>Le Territoire de Nyiragongo est l'une des entités administratives de la province du Nord-Kivu. Pour chaque année, 2 réunions d'échanges et d'informations sont organisées sur le terrain par le Réseau CREF et ses membres sous l'appui technique de l'organisation en charge de la supervision dans l'entité.</p> <p>Approche</p>	Kibumba et Goma	25	10	35	Rien signaler

<p>2017 à travers diverses réunions et activités spécifiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les questions préoccupantes et sensibles dans le territoire de Nyiragongo sont abordées • 1 descente semestrielle organisée auprès de chaque membre du Réseau CREF • 1 visite organisée auprès de quelques organisations membres de CCT • Un plan de développement de Bukumu discuté et validé 	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser un atelier d'échange, d'information et de réflexion sur l'Accès et le Partage des Avantages (APA) issus de la conservation et le tourisme au parc national des Virunga ; • Formuler les recommandations auprès des parties pour le respect des droits de l'homme et des peuples autochtones dans le processus de la conservation et la protection du PNVi • Echange et dialogue avec toutes les parties prenantes <p>Ressources</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et Staff d'autres organisations membres de la synergie de Nyiragongo. • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour les CCT. • Financières : 1480, 00\$usd (ce budget spécifique sera sollicité) • Temps nécessaire : 7jours 					
	<p>Activité 15.5</p> <p><i>Renforcer la coordination de la synergie territoriale de Nyiragongo</i></p> <hr/> <p>Contexte et justification</p>	Goma Nyiragongo	7	2	9	Rien signaler

	<p>Le Réseau CREF ne cesse de renforcer les capacités de ses membres. Ainsi, la synergie de Nyiragongo, sera renforcée pour assurer le suivi les activités sur le terrain.</p> <p>Approche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visite des activités sur le terrain et au siège administratif des membres • Contact avec certaines organisations membres du CCT • Renforcer le Bureau de la supervision pour le suivi des activités des membres du Réseau CREF sur le terrain • Renforcement le fonctionnement et l'entretien de la moto de supervision (entretien, carburant, lubrifiant et documents de bord) • Suivi des activités des membres sur le terrain <p>Ressources</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du Réseau CREF et du PIDP • Matérielles : Matériels et fournitures didactiques • Financières : 650, 00\$usd (Budget du PIDP) • Temps nécessaire : 12 mois 					
Résultat n° 15	Activité 12.1	Goma,	342	452	994	Rien

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue BUNAGANA, Quartier KATINDO Gauche, Commune de GOMA, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

<p>Développement de la culture de transparence, de rendre compte pour une gestion saine des ressources au sein des organisations membres et du secrétariat général du réseau CREF.</p> <p><u>Indicateurs</u></p> <p>12 réunions de service tenues,</p> <p>Au moins trois descentes effectuées dans tous les sites.</p> <p>1 réunion d'auto évaluation 2014 et planification 2015 organisée avec l'implication des toutes les parties prenantes sur le terrain</p>	<p><i>Assurer le suivi administratif des activités</i></p> <p><i>Contexte et justification</i></p> <p>Le suivi des activités mises en œuvre est une garantie pour l'atteinte des résultats escomptés. Ceci se passe tant au bureau que sur terrain. Vu l'ampleur des activités programmés et le profil de leurs bénéficiaires peuples autochtones vulnérables, un suivi rapproché est une nécessité.</p> <p><i>Approche :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Descente de supervision sur le terrain • Exploitation des différents rapports d'activités produits par les animateurs de terrain. • Tenue des réunions de service <p><i>Ressources</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Humaines : PIDP. • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la sensibilisation. • Financières : 0,00 \$ USD • Temps nécessaire : 12 mois 	<p>Nyiragongo, Masisi, Rutshuru et Walikale</p>				<p>signaler</p>
--	---	---	--	--	--	-----------------

2.1.2. Foresterie communautaire

Résultats attendus	Activités	Lieux	Bénéficiaires			Condition requises
			H	F	Total	
<p>Résultat 1</p> <p>D'ici décembre 2015, la future Concession Forestière spécifique aux peuples Autochtones Pygmées Bambuti Babuluko de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito est dotée des outils et des structures de gestion pour sa meilleure gouvernance.</p> <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une CFCL spécifique aux Peuples Autochtones Pygmées Bambuti Babuluko structurée et dotée des capacités de s'autogouverner grâce aux 	<p>Activité 1.1:</p> <p><i>Assurer l'appui institutionnel de la CFCL spécifique aux Peuples Autochtones Pygmées Bambuti Babuluko de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito, en territoire de Walikale</i></p> <p>Contexte et justification</p> <p>Les activités menées depuis 2010 par le PIDP auprès des peuples autochtones pygmées sur le terrain dans le cadre du programme de foresterie communautaire, ont abouti à une prise de conscience communautaire sur la gestion durable et participative communautaire des forêts et des ressources naturelles sur leurs terres et territoires traditionnelles acquis en vertu de la coutume.</p> <p>L'encrage et la durabilité des acquis/résultats des</p>	<p>Kambushi,</p> <p>Lufito</p> <p>Kissa-Kilali</p>	386	447	433	Rien à signaler

<p>organes de gouvernance et de prise de décision mis en place. opérationnels à la loi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un Kit ordinateur Lap Top est doté au CFCL dans le cadre d'assurer l'administration • Un draft du règlement intérieur élaboré tenant compte des spécificités culturelles et traditionnelles conformes à la loi est élaboré 	<p>activités exécutées sur le terrain sont d'intérêt capital dans le processus de la protection des forêts et des ressources naturelles. Les communautés bénéficiaires de l'appui et de l'accompagnement du PIDP depuis 2010, méritent un renforcement pour assurer l'auto-gouvernance et le maintien de leur mode traditionnel de prise de décision.</p> <p>En effet, le PIDP compte renforcer ce processus déjà en cours, par le lancement du processus d'octroi des documents de reconnaissance, des droits coutumiers, l'élaboration du premier draft du règlement intérieur, et l'appui en matériel et fourniture de fonctionnement.</p> <p>Approche méthodologique :</p> <p>Contact auprès des autorités coutumières, (PIDP et PA), plaidoyer pour l'octroi des documents moyennant droits coutumiers (frais équivalents), dotation de la CFCL d'un ordinateur Lap Top, réunion et échanges avec les parties prenantes, élaboration du draft du règlement intérieur.</p> <p>Ressources</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe technique du PIDP, 					
---	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Matérielles : Matériels et fournitures • Financières : cfr budget • Temps nécessaire : 5 mois, d'août en Décembre 2015 					
<p>Résultat 3</p> <p>D'ici fin 2015, une CFCL Peuples autochtones pygmées est dotée des outils et des organes de gestion pour la meilleure gouvernance.</p> <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 réunions de consultation sont organisées dans les villages autochtones pygmées impliqués dans le processus ; • Une Assemblée Constituante tenue dans un village choisi en consensus par toutes les parties prenantes ; • Un CFCL Pa de Kambushi 	<p>Activité 1.3 :</p> <p><i>Appuyer la structuration communautaire de la CFCL spécifiques aux peuples Autochtones pygmées Bambuti Babuluko de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito, en territoire de Walikale</i></p> <p>Contexte et justification</p> <p>Loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en République démocratique du Congo, dispose à son article 22 qu'une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession forestière une partie ou la totalité des forêts parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume et dont les modalités d'attribution seraient déterminer par un décret du Président de la République. Son attribution est gratuite.</p> <p>Le Réseau CREF et ses membres, ont anticipé le processus par les mises en œuvre de cartographies</p>	<p>Kambushi, Lufito Kissa-Kilali</p>	386	447	433	Rien à signaler

<p>est capable d'auto gouverner en se dotant des organes nécessaires opérationnels de direction, d'exécution et de contrôle financier, conformément à la loi ;</p>	<p>participatives d'usage et des droits des espaces de vie des communautés locales et peuples autochtones pygmées.</p> <p>De 2010 à nos jours, le PIDP est impliqué dans le processus de la foresterie communautaire à travers la mise en œuvre d'une série d'activités réalisées sur le terrain auprès des peuples autochtones et autres parties prenantes, dont la vulgarisation du code forestier, la sensibilisation sur la foresterie communautaire, la cartographie des droits et d'usage d'espace de vie des peuples autochtones pygmées, sur base des demandes adressées à PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI par les peuples autochtones pygmées du territoire de Walikale.</p> <p>Avec l'appui du R.CREF, le PIDP a facilité et accompagné les peuples autochtones pygmées du secteur de Bakano et de Wanyanga dans ce grand chantier de foresterie communautaire dans les sites suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kambushi, Kissa-Kilali et de Lufito dans le secteur des Bakano ▪ Kirundu et Matenda 1^e dans le secteur des Wanyanga 					
--	--	--	--	--	--	--

Pour cette année 2015, le PIDP compte renforcer ces activités pour un encrage effectif et durable auprès et par les peuples autochtones pygmées sur le terrain. En effet, il sera question de mettre en place des structures et organes de gouvernance et de prise de décision en tenant compte du genre mais aussi du mode de vie traditionnel et culturel des peuples autochtones pygmées Bambuti-Babuluko.

Le CFCL située dans le secteur des Bakano, est composé de quatre villages séparés l'un de l'autre. Initialement, le processus de la cartographie participative avait tenu compte de la spécifique de chaque site, et comme conséquence chaque village dispose de sa carte communautaire. Vu l'appartenance clanique, les peuples autochtones pygmées Bambuti-Babuluko de ces quatre villages sont issus de même descendant. Culturellement se terres et terroirs traditionnels ne peuvent jamais être séparés. C'est dans ce cadre qu'un seul comité sera mis en place et dont les membres seront issus de quatre (4) villages dont Kambushi, Kissa, Kilali et Lufito.

	<p>Approche méthodologique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visite et contact de sensibilisation dans chaque village dont Kambushi, Kissa, Kilali et Lufito - Choix de délégué (10 au minimum) par villages pour participer à l'Assemblée Constituante de la CFLC ; - Organisation de l'Assemblée Constituante dans un village ciblé et choisi en concertation avec les peuples autochtones pygmées Bambuti-Babuluko ; - Sensibilisation des voisins et sollicitation de leur participation à l'Assemblée Constituante <p>Ressources</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe technique du PIDP, • Matérielles : Matériels et fournitures • Financières : cfr budget • Temps nécessaire : 5 mois, d'août en Décembre 2015 					
<p>Résultat 3</p> <p>La dynamique de foresterie communautaire au Nord Kivu est dotée d'un plan d'intensification agricole,</p>	<p>Activité 3.2 :</p> <p><i>Organiser l'atelier de réflexion sur la valorisation des PFNL et la génération des revenus PA.</i></p>	<p>Kambushi, Lufito Kissa-Kilali</p>	<p>386</p>	<p>447</p>	<p>433</p>	<p>Rien à signaler</p>

<p>respectueuse des écosystèmes forestiers, susceptible d'assurer la sécurité alimentaire et de générer les revenus aux communautés locales et peuples autochtones,</p> <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 réunions d'analyse et de réflexion organisées dans les villages autochtones pygmées dans le secteur des Bakano en territoire de Walikale • Un plan d'intensification issu des réflexions et analyses participatives menées à la base et intégrant la stratégie pour la génération et le partage des bénéfices dans les CFCL peuples autochtones pygmées à Walikale 	<p><u>Contexte et justification</u></p> <p>La foresterie est dotée d'un cadre de règlementaire en République Démocratique du Congo. Le décret signé par le premier Ministre le 2 août 2014, portant modalité des gestions de concessions des forêts des communautés locales est l'un des outils de gestion communautaire des faire. Le présent décret reste non connu par les communautés sont importance et son influence sur le processus de la foresterie communautaire au niveau National, Provincial et Local.</p> <p>Plusieurs études ont montré que les forêts offrent non seulement le Carbone, mais aussi d'autres services ayant d'enjeux économiques et culturels. Les Produits Forestiers non Ligneux étant un des facteurs de lutte contre la pauvreté en procurant des revenus et des emplois aux acteurs impliqués dans les différentes filières et particulièrement les femmes, les jeunes, de populations autochtones, un mécanisme de contribution aux économiques nationales en procurant des revenus aux Etats, de contributions aux OMD (1,2,3,5), et l'amélioration de la sécurité alimentaire et la nutrition à travers la cueillette et la consommation directs, par la vente</p>					
---	--	--	--	--	--	--

	<p>pour l'achat d'autres produits alimentaires et par l'utilisation des plantes médicinales pour augmenter la productivité agricole.</p> <p>Les ateliers de réflexion et d'analyse de la situation et du contexte offrent d'opportunité d'établir des liens et des mécanisme de lutte contre la pauvreté par l'usage des ressources naturelles disponibles dans les CFCL, en conformité du plan de gestion établie par les communautés.</p> <p>Approche méthodologique :</p> <p>Organisation de visite de sensibilisation et de consultation des parties prenantes, tenues des réunions et atelier d'analyse sur le contexte social, environnemental et économique.</p> <p>Ressources</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe technique du PIDP, avec l'accompagnement technique du Réseau CREF 					
--	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Matérielles : Matériels et fournitures • Financières : cfr budget • Temps nécessaire : 5 mois (août à décembre 2015) 					
--	---	--	--	--	--	--

2.2. Activités prévues avec d'autres partenaires, exercice 2015.

N°	Pilier	Résultats attendus	Activités prévues	Lieu d'exécution	PTF
1	Information, Education et Communication environnementale	<ul style="list-style-type: none"> • 5 séances de sensibilisation organisée • 200 émissions radiodiffusées produites • Bonnes pratiques de gestion et de conservation de l'environnement sont appliquées par les communautés • Réduction de la dégradation du sol et des ressources naturelles • Gestion rationnelle et durable des terres • 24500 personnes sont sensibilisées et informées, adoptent un comportement responsable et gèrent durablement les forêts et les ressources naturelles dans les zones forestières en province du Nord-Kivu • réduction des conflits sociaux et fonciers 	Sensibiliser les populations sur la gestion durable de l'environnement	Walikale Rutshuru Masisi Nyiragongo	AJWS WWF

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

		Gestion durable de l'environnement			
		<ul style="list-style-type: none"> • l'historique foncier réel des peuples autochtones pygmée du secteur est connu et publier 	Initier des recherches sur l'historique foncier des PA pygmées	Walikale (secteur des Bakano)	A solliciter
2	Gouvernance et Transparence dans le secteur forestier et foncier	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisation de la compréhension commune et partage de la vision entre les communautés et l'administration publique dans la gestion des ressources naturelles • Amélioration des conditions de vie des communautés à travers le développement des activités communautaires et d'auto prise en charge des communautés locales et peuples autochtones pygmées 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Des réunions, dialogues et conférences de consultation sur le terrain • Cahier des chargés harmonisé par toutes les parties prenantes au suivi de la réforme foncière disponibles au Nord Kivu • Prise en compte des droits des communautés dans le processus des réformes en cours 	Plaidoyer pour le respect des droits des communautés et l'implantation d'une institution à caractère environnementale dans le milieu	Walikale Rutshuru Masisi Nyiragongo Goma	AJWS
3	Foresterie	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Conseil Communautaires tenus 	Accompagner les peuples	Walikale	

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

	Communautaire	<ul style="list-style-type: none"> • Les organes de gestion et d'orientation mis en place • Une banque des données sur les espèces fauniques, floristiques et aquatiques, est disponible • Utilisation durable des terres dans les FC/PA • Les activités de lutter contre la pauvreté par les peuples autochtones pygmées sont développées 	autochtones pygmées dans le processus de mise en place des forêts communautaires autochtones en province du Nord-Kivu		
		<ul style="list-style-type: none"> • Les APAC sont identifiées et les communautés sont outillées sur leur gestion communautaire • Les droits fonciers des communautés sont sécurisés, et les communautés jouissent de leurs droits fonciers 	Identifier et les APACS comme mode de sécurisation des terres autochtones en tenant compte de leur mode de vie et de leur culture	Walikale Masisi Beni Rutshuru	REPALEF ANAPAC
		<ul style="list-style-type: none"> • Auto prise en charge des communautés assurée • Les métiers traditionnels des peuples autochtones pygmées sont vulgarisés 	Valoriser les métiers traditionnels des peuples autochtones pygmées issus des produits forestiers non ligneux	Walikale	REPALEF ANAPAC
		<ul style="list-style-type: none"> • Les terres/terroirs des peuples autochtones pygmées sont identifiées • 2 cartes produites • Les outils de plaidoyer pour la reconnaissance et la sécurisation des 	Cartographie participatives des droits espaces, terres et terroirs des peuples autochtones pygmées y compris les communautés locales dépendent des forêts et des	Walikale	REPALEF ANAPAC

		<p>droits des peuples autochtones pygmées, disponibles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobilisation et implication des peuples autochtones pygmées dans le processus de la mise en place des Forêts Communautaires 	ressources naturelles		
4	REDD+ et Changement Climatique	<p>La mise en œuvre des projets pilotes REDD mieux documentée en illustrant le niveau de prise en compte des droits économiques des communautés forestières touchées</p>	Consultation et monitoring sur des activités des projets pilotes REDD+	Walikale Nyiragongo Masisi et Rutshuru	
		<ul style="list-style-type: none"> • Auto prise en charge assurée • Développement des activités génératrices des revenus dans les ménages (MUSO, cuniculture, apiculture et les œuvre d'art traditionnelle) • Amélioration des conditions de vie des PA 	Appui aux AGR à travers le projet de développement économique (PDE)	Walikale Nyiragongo Rutshuru	WWF
		<p>30000 plantules produites</p> <p>Vulgarisation du moringa sur le terrain</p> <p>Les techniques Agro forestières sont vulgarisées auprès des peuples autochtones pygmées et communautés locale</p>	Reboisement communautaire et individuel	Walikale Nyiragongo	
5	Dynamique communautaire	Les populations riveraines du PNVi et BNKB sont mobilisées sur la prévention	Prévention et résolution pacifique des conflits fonciers autour des aires	Walikale, Nyiragongo	

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

	autour des aires protégées	et la résolution pacifique des conflits fonciers Des conflits fonciers identifiés	protégées	Masisi et Rutshuru	
		Cohabitation pacifique entre l'ICCN et les communautés riveraines Gestion participatives et durables du PNVI et PNKAB	Plaidoyer pour les respects des limites et la démarcation des parcs nationaux	Walikale, Nyiragongo Masisi et Rutshuru	
		<ul style="list-style-type: none"> • Gestion participative de la rétrocession issue du tourisme • Accès aux infrastructures de base améliorées 	Plaidoyer auprès de l'ICCN pour le respect de la rétrocession des revenus issu du tourisme en faveur des communautés riveraines du PNVi- PNKB	Walikale Nyiragongo Masisi et Rutshuru	
6	Dignité et Stabilité des peuples autochtones pygmées	<ul style="list-style-type: none"> • Les savoirs et connaissances traditionnels des peuples autochtones sont vulgarisés et valorisés • Les instruments juridiques et mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits des peuples autochtones sont connus et respectés 	Organisation de la Journée Internationale des Peuples autochtones (JIPA)	Goma	
		<ul style="list-style-type: none"> • Prise de conscience par les autorités scolaires et des parents • Les enfants pygmées fréquentent l'école • Considération sociale dans la société 	Plaidoyer et appui à la scolarisation des enfants autochtones pygmées	Walikale Masisi Nyiragongo Ville de Goma	

		congolaise			
		<ul style="list-style-type: none"> • Règlement Intérieur adopté et mise en œuvre • Fonctionnement t des organes des MUSO • Appropriation de la dynamique « MUSO » 	Organisation et accompagnement des MUSO	Walikale Masisi Nyiragongo et Goma	
		<ul style="list-style-type: none"> • Une base des données fiable sur les cas de violation des droits des peuples autochtones pygmées, disponible • Les victimes de violation sont accompagnées et leurs droits sont rétablis 	Monitoring et documentation sur les cas de violation des droits des peuples autochtones pygmées	Walikale, Rutshuru Masisi Nyiragongo Beni Lubero	
		<ul style="list-style-type: none"> • Les défenseurs des droits des peuples autochtones pygmées sont outillés sur les techniques de médiation, de plaidoyer et de leur sécurité • Un plan de sécurité défini 	Formation sur la sécurité des défenseurs des droits des peuples autochtones, les techniques de médiation et le plaidoyer au niveau local	Walikale Rutshuru Masisi Nyiragongo Beni et Lubero	
		<ul style="list-style-type: none"> • Une base des données sur les statistiques démographiques et des sites géographiques des peuples autochtones pygmées, disponible • Une carte de référencement produite, disponible 	Cartographie des sites et dénombrement des peuples autochtones pygmées en province du Nord-Kivu conformément à la résolution n°04 de l'AGE du PIDP, 2014	Walikale, Rutshuru, Masisi Nyiragongo, Beni, Lubero	
7	Gestion de				

	l'environnement urbain				
8	Gestion des ressources halieutiques				
9	Mines et hydrocarbures	<ul style="list-style-type: none"> • Une base des données disponible • Un plan comme outil de plaidoyer disponible 	Etude d'impact socioéconomique, culturel et environnemental de l'exploitation des minerais dans les terroirs autochtones pygmées en province du Nord-Kivu	Walikale Masisi	
		<ul style="list-style-type: none"> • Les peuples autochtones pygmées accèdent et bénéficient aux avantages des ressources • Les peuples autochtones pygmées sont outillés sur le processus de négociation du cahier des charges 	Plaidoyer pour l'accès et le partage des avantages issus de l'exploitation des ressources naturelles et minières en faveur des peuples autochtones pygmées en province du Nord-Kivu	Walikale Lubero Masisi Rutshuru et Beni	
10	Renforcement des capacités et gestions institutionnelles du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI	<ul style="list-style-type: none"> • Niveau d'exécution des activités connu 	Suivi des activités sur le terrain	Villages pygmées bénéficiaires	
		<ul style="list-style-type: none"> • Connaissance sur le fonctionnement administratif et financier du PIDP 	Audi institutionnel	<ul style="list-style-type: none"> • Goma 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Planification journalière assurée • Bonne relation entre le staff du PIDP 	Réunions de service	<ul style="list-style-type: none"> • Bureau PIDP, Goma 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Participation des pygmées et staff du PIDP 	Participer aux ateliers, réunions et forums	<ul style="list-style-type: none"> • Au niveau local, national et international 	

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne orientation des programmes/projets • Collaboration des organes • Fonctionnement assuré et durable du PIDP 	Mobiliser les organes du PIDP pour leur fonctionnement	• Goma	AJWS
	<ul style="list-style-type: none"> • Opérationnalité pendant 12 mois de l'année. 	Appui institutionnel du Bureau PIDP	Goma, Masisi, Rutshuru et Walikale	
	<ul style="list-style-type: none"> • Des textes développant des stratégies nouvelles adoptés • Professionnalisme développé dans la mise en œuvre des programmes et activités 	Poursuivre la revue institutionnelle en cours du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI	Goma	

Chapitre 3 : REALISATIONS DE L'ORGANISATION POUR 2015

3.1. Résultats atteints et indicateurs de réalisation avec le Réseau CREF

3.1.1 Plan opérationnel 2015

RESULTATS ATTEINTS EN 2015	ACTIVITES REALISEES	BENEFICIAIRES ⁴			ECARTS DE REALISATION	RAISONS DE CES ECARTS	EFFETS	IMPACT
		H	F	Total				
<p>Résultat 8⁵</p> <p>Prise de conscience sur les droits des PA par toutes les parties prenantes (Etat, PA, Colo et autres intervenants tant nationaux qu'international)</p> <p>Indicateurs 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Parties 	<p><i>Organiser la 1^{ère} Foire sur les savoirs traditionnels des peuples autochtones Pygmées en République Démocratique du Congo</i></p>	14	5	19	Réalisation à 100,00%	RAS	<p>Mobilisation et intérêt porté par les PA sur la valorisation de leur savoir et connaissances traditionnelles</p> <p>Maintien de l'identité par le renforcement de l'unité et de la cohésion entre les peuples autochtones</p>	<p>Valorisation des savoir et connaissances traditionnelles des PA observés</p>

⁴ Veuillez aussi spécifier les catégories socioprofessionnelles des bénéficiaires dans les commentaires (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs,...)

⁵ Ces résultats sont conformes au plan opérationnel 2015 du Réseau CREF.

<p>prenantes sensibilisées sur les droits des PA à travers la foire PA et la JIPA organisées respectivement en Mars et en Août 2015, en référence à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.</p> <ul style="list-style-type: none"> Politique d'entrepreneuriat environnementale des peuples autochtones mise en place et appliquée à partir des fonds disponibles, Nombre des 							pygmées de 6 territoires du Nord-Kivu,		
	<p><i>Organiser les festivités de la Journée Internationale des Peuples Autochtones (JIPA) 2015 à travers un atelier de capitalisation des enjeux et de restitution des acquis de la foire et du Festival organisés en mars et mai 2015, du processus de la réforme foncière, le processus de plaidoyer sur la loi et l'édit, etc.</i></p>	35	5	40	100% de réalisation			Mobilisation et engagement des parties prenantes pour leur implication dans le plaidoyer en faveur du respect des droits des PA à travers les différents processus des réformes en cours en RDC	
	<p><i>Valider les résultats de la cartographie des Peuples autochtones</i></p>	26	4	30	100% de réalisation	RAS		<ul style="list-style-type: none"> L'idée sur l'effectif et sur la situation d'infrastructures de base disponibles dans les sites/villages 	•

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

cas/dossiers de violation des droits des peuples autochtones pygmées et des communautés locales défendus.								des peuples autochtones pygmées Bambuti est connue ;	
<p>Résultat 9 :</p> <p>Stabilité foncière des peuples autochtones et réduction de la pauvreté</p> <p>Indicateurs 2015</p> <p>Deux (1) site des peuples autochtones pygmées installés sur un terroir acquis définitivement en zones forestières et y</p>	<p><i>Assurer l'accompagnement des peuples autochtones pygmées dans le processus de sécurisation de leurs terres</i></p>	221	257	478				<ul style="list-style-type: none"> • Volonté des parties de trouver des solutions durables à l'amiable en respectant les engagements pris 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilité foncière des PA

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

pratiquent leur mode de vie traditionnel pour les générations présentes et futures.								
Résultats 15. Développement optimale des parties prenantes autour de la bonne gouvernance forestière aux niveaux territorial, provincial, national et international <u>Indicateurs</u> • Parties prenantes de CCT (ONG membres et non membres)	Organiser les CCT d'auto-évaluation des activités du plan opérationnel 2015	00	00	00	00%	Cet écart se justifie du fait que l'atelier de CCT n'a pas eu lieu cette année faute de moyen financier,	• Les bénéficiaires informés sur les actions du PIDP pour l'exercice 2015, propose un plan possible pour l'exercice 2016	•
	<i>Renforcer la coordination de la synergie territoriale de Nyiragongo</i>	7	2	9	100%		• Visibilité et opérationnalité sur le terrain • 3 visites organisées à Nyiragongo	• Renforcement de la crédibilité par les autorités et les communautés à la base

<p>du Réseau CREF, services étatiques, chefs coutumiers, ..., mobilisées participent à la réalisation des résultats poursuivis par le plan quinquennal 2013-2017 à travers diverses réunions et activités spécifiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les questions préoccupantes et sensibles dans le territoire de Nyiragongo sont abordées • 1 descente semestrielle organisée auprès de chaque 														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>membre du Réseau CREF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 visite organisée auprès de quelques organisations membres de CCT • Un plan de développement de Bukumu discuté et validé 								
<p>Résultat n° 15</p> <p>Développement de la culture de transparence, de rendre compte pour une gestion saine des ressources au sein des organisations membres et du secrétariat général du réseau</p>	<p><i>Assurer le suivi administratif des activités</i></p>	46	31	77	110%	<p>Cet écart se justifie du fait que 2 réunions d'autoévaluation sur 1 ont été organisées dont l'une à Rutshuru et l'autre à Walikale où le PIDP a été beaucoup plus actif cette année</p>	<p>Mise en œuvre effective des activités assurée</p> <p>Appropriation des résultats par toutes les parties prenantes sur le terrain</p>	<p>Le niveau de réalisation des activités est connu</p>

<p>CREF.</p> <p><u>Indicateurs</u></p> <p>12 réunions de service tenues,</p> <p>Au moins trois descentes effectuées dans tous les sites.</p> <p>1 réunion d'auto évaluation 2015 et planification 2016 organisée avec l'implication des toutes les parties prenantes sur le terrain</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.2. Foresterie communautaire - plan 2015

RESULTATS ATTENDUS EN 2014	ACTIVITES REALISEES	BENEFICIAIRES			ECARTS DE REALISATION	Partenaires	EFFETS	IMPACT
		H	F	Total				

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

<p>Résultat 1</p> <p>D'ici décembre 2015, la future Concession Forestière spécifique aux peuples Autochtones Pygmées Bambuti Babuluko de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito est dotée des outils et des structures de gestion pour sa meilleure gouvernance.</p> <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une CFCL spécifique aux Peuples Autochtones Pygmées Bambuti Babuluko structurée et dotée des capacités de s'autogouverner grâce aux organes de gouvernance et de prise de décision mis en place. opérationnels à la loi. • Un Kit ordinateur Lap Top est doté au CFCL dans le cadre d'assurer l'administration • Les documents constitutifs du dossier administratif pour la demande d'une future CFLC KISI-MBOSA CHAMAKASA disponibles 	<p><i>Assurer l'appui institutionnel de la CFCL spécifique aux Peuples Autochtones Pygmées Bambuti Babuluko de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito, en territoire de Walikale</i></p>	538	648	1186	100%	RFN/R.CREF	<p>Mobilisation accrue et prise de conscience de toutes les parties prenantes sur l'importance de la foresterie communautaire</p>	<p>L'encrage et durabilité acquis/résultats activités exécut sur le terrain</p>
<p>Résultat 3</p> <p>D'ici fin 2015, une CFCL Peuples autochtones pygmées est dotée des</p>	<p><i>Appuyer la structuration communautaire de la CFCL spécifiques aux peuples Autochtones pygmées Bambuti</i></p>	538	648	1186			<p>Appropriation du processus par les PA à travers la dénomination de la</p>	<p>L'encrage et la durabilité des acquis/résultats d'activités exécutées</p>

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

<p>outils et des organes de gestion pour la meilleure gouvernance.</p> <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 réunions de consultation sont organisées dans les villages autochtones pygmées impliqués dans le processus ; • Une Assemblée Constituante tenue dans un village choisi en consensus par toutes les parties prenantes ; • Un CFCL Pa de Kambushi est capable d'auto gouverner en se dotant des organes nécessaires opérationnels de d'orientation et d'exécution conformément à la loi ; • 5 assemblées familiales et 5 noyaux de villages mise en place • 5 représentants coutumièrement attirés choisis pour les 5 sites ou FC composant la future CFCL « KISI-MBOSA CHAMAKASA, 	<p><i>Babuluko de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito, en territoire de Walikale</i></p>						<p>future CFCL KISI-MBOSA CHAMAKASA qui explicite leur identification et le lien avec leurs forêts ancestrales coutumièrement acquises</p>	<p>sur le terrain</p>
<p>Résultat 3</p> <p>La dynamique de foresterie communautaire au Nord Kivu est</p>	<p><i>Organiser l'atelier de réflexion sur la valorisation des PFNL et la génération des revenus PA.</i></p>	538	648	1186			<p>Des mesures d'exploitation des PFNL en</p>	<p>- Des opportunités sont offertes pour établir des liens et des mécanismes d</p>

<p>dotée d'un plan d'intensification agricole, respectueuse des écosystèmes forestiers, susceptible d'assurer la sécurité alimentaire et de générer les revenus aux communautés locales et peuples autochtones,</p> <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 réunions d'analyse et de réflexion organisées dans les villages autochtones pygmées dans le secteur des Bakano en territoire de Walikale • Une liste des PFNL disponibles dans les sites de la CFCL spécifique aux PA actualiser les données et voir comment organiser des filières spécifiques pour l'exploitation des principaux PFNL à valeur marchande, disponibles • Un plan d'intensification issu des réflexions et analyses participatives menées à la base et intégrant la stratégie pour la génération et le partage des bénéfices dans les CFCL peuples autochtones pygmées à Walikale 							<p>zones forestières</p>	<p>lutte contre la pauvreté par l'usage des ressources naturelles disponibles dans la future CFCL KISI-MBOSA CHAMAKASA, en conformité du plan de gestion établie les communautés.</p> <p>- L'encrage et la durabilité des acquis/résultats d'activités exécutées sur le terrain</p>
---	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---

3.2. Réalisations avec d'autres partenaires (KIOS, WWF, FPP, AJWS, DAI-MESP)

RESULTATS ATTEINTS EN 2015	ACTIVITES REALISEES	BENEFICIAIRES			ECARTS DE REALISATION	PARTENAIRES	EFFETS	IMPACT
		H	F	Total				
<p>Résultats 1 : Les capacités des animateurs locaux sont capables d'identifier les cas de violation des droits humains dont les membres des communautés sont victimes</p> <p>Indicateurs de réalisation</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 40 animateurs moniteurs terrain du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI des territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Walikale et Masisi sont formés et outillés sur les techniques de monitoring et documentation, ainsi que les mécanismes de 	Organiser les ateliers décentralisés sur les techniques de monitoring et documentation des cas de violation des droits de l'homme et des peuples autochtones pygmées Bambuti	31	9	40	4 ateliers restant organisés soit 100% de réalisation ⁶	KIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Accroissement du nombre des animateurs-moniteurs • Prise de conscience et engagement des autochtones sur le respect des droits des peuples autochtones pygmées Bambuti dans leurs entités ; • Les peuples autochtones 	Vers la stabilité des peuples autochtones pygmées Bambuti sur le terrain

¹ Cette activité a été achevée cette année 2015. Les leaders, animateurs et moniteurs autochtones pygmées dans les territoires restants ont été formés à leur tour.

<p>protection des droits des peuples autochtones tant au niveau régional qu'international ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 4 ateliers de formation organisés sur le terrain ○ Les autorités locales desdits territoires sont informées sur les instruments juridiques et mécanismes de promotion et protection des droits des peuples autochtones. 							<p>pygmées Bambuti sont capables d'identifier les différents cas de leurs droits violés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réduction progressive des cas de violation des droits humains des peuples autochtones sur le terrain observée 	
<p>Résultats 1 : Le gouvernement congolais prend des mesures pour assurer et promouvoir la reconnaissance légale des droits des peuples</p>	<p>Mener le plaidoyer au niveau provincial, national et international⁷</p>	<p>3530 8</p>	<p>3600 9</p>	<p>71317</p>	<p>100% de réalisation</p>	<p>IPACC, Kios, RFN, REPALEF, DOCIP, Fonds Volontaires</p>	<p>•Prise de conscience et engagement des autorités compétentes contactées sur</p>	<p>Vers l'adoption d'un édit portant promotion et protection des droits des peuples</p>

⁷ Les activités de plaidoyer menées au niveau international cadre avec la participation des peuples autochtones et de leurs organisations et celles qui les accompagnent dans le processus de l'Examen Périodique Universel de la RDC. Toutes ces recommandations acceptées par la RDC sont intégrées dans le plan de mise en œuvre élaboré par le gouvernement congolais avec l'implication de la société civile de la RDC.

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

<p>autochtones pygmées Bambuti grâce à un plaidoyer fort et efficace impliquant toutes les parties prenantes tant au niveau national qu'international</p> <p>Indicateurs de réalisation</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 6 contacts de plaidoyer organisés auprès des autorités politico-administratives et coutumières de la province du Nord-Kivu. ○ Les autorités politico-administratives et coutumières sont informées sur les instruments juridiques et mécanismes de promotion et de protection des droits des peuples autochtones ; ○ Deux ateliers de consultation et d'enrichissement du draft de la proposition de l'édit 						<p>le respect des droits des peuples autochtones pygmées ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appropriation du processus d'élaboration d'un édit portant promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées Bambuti par les autorités provinciales et la société civile ; • Prise en compte réalités spécifiques des peuples 	<p>autochtones pygmées Bambuti en province du Nord-Kivu</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

<p>organisé par le gouvernement provincial à travers le ministère de la justice, droits humains et réinsertion communautaire de la province du Nord-Kivu avec l'appui financier du PNUD Kinshasa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les contextes socioéconomiques, politiques, culturels et juridiques sont pris en compte dans la proposition de l'édit grâce aux consultations organisées à travers les ateliers organisés à Goma ; ○ Des mécanismes et stratégies pour l'adoption de l'édit sont identifiés à travers le dialogue entre les peuples autochtones pygmées Bambuti, les autorités provinciales et la société civile sont 						<p>autochtones dans l'élaboration de la mise en œuvre des recommandations de l'EPU par le gouvernement national et la société civile de la République Démocratique du Congo.</p>	
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>identifiés et adoptés ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les défis et contexte socioéconomiques, politiques, culturels et juridiques sont connus par toutes les parties prenantes (autorités, peuples autochtones et de leurs organisations et celles qui les accompagnent ainsi que la société civile) de Goma grâce à la visite du village de Mudja en territoire de Nyiragongo. Un des partenaires s'est engagé à renforcer les moyens de subsistance des peuples autochtones pygmées de ce site par le développement de l'élevage de Lapin ; ○ La rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones est informée sur la situation des droits 								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>de l'homme des peuples autochtones pygmées Bambuti de la RDC. Un plaidoyer pour visiter la RDC est renforcé par l'animateur du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les missions diplomatiques et ambassades accrédités à l'ONU à Genève s'engage à mener un plaidoyer sur les droits des peuples autochtones à travers le mécanisme d'examen périodique (EUP) de la RDC. Ainsi les 4 recommandations formulées et adressées sont acceptées par la RDC pour améliorer les conditions de vie socioéconomiques, politiques, culturelles et juridiques des peuples autochtones pygmées 								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Bambuti, et des mécanismes sont intégrés dans le plan national de mise en œuvre des recommandations de l'EPU par le gouvernement congolais</p>								
<p>Résultats 2 : Les autochtones pygmées Bambuti sont capables de dénoncer et sont doté d'un système d'alerte précoce des cas de violation des droits humains dont ils sont victimes afin d'éviter un génocide.</p> <p>Indicateurs de réalisation</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Une base des données actualisée des cas de violation des droits des peuples autochtones pygmées Bambuti sur le terrain ; ○ Un appui technique assuré aux animateurs – 	<p>Monitoring et documentation des cas de violation des droits des peuples autochtones pygmées Bambuti</p>	<p>3530 8</p>	<p>3600 9</p>	<p>71317</p>	<p>100% de réalisation</p>	<p>Kios</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les peuples autochtones pygmées Bambuti dénoncent eux- mêmes les cas de violation des droits humains dont ils sont victimes • Utilisation de la base des données pendant le plaidoyer en faveur des peuples 	<p>Vers une sécurité et stabilité des peuples autochtones pygmées Bambuti sur le terrain</p>

<p>monteurs pour bien mener les activités du projet ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Un système de reportage régulier de cas de violation des droits des peuples autochtones est assuré. 							<p>autochtones par toutes les parties prenantes sur le terrain</p>	
<p>Résultats 3 Les droits socioéconomiques, et culturels des peuples autochtones sont garantis et respectés et la déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones est assuré grâce au respect des principes du Consentement Libre, préalable et informé dans la formulation et la mise en œuvre des politiques en vue de la prise en compte des droits des peuples autochtones pygmées dans le réforme légales et notamment dans le domaine de foncier qui est le socle de l'identité des peuples</p>	<p>Mener les consultations sur le processus de la réforme foncière en RDC</p>	<p>2696 1</p>	<p>2030 7</p>	<p>53268</p>	<p>100% de réalisation cette année était consacré pour le Sud Kivu</p>	<p>AJWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de conscience sur le mode de vie des peuples autochtones pygmées Bambuti par les parties prenantes • Les peuples autochtones pygmées Bambuti maîtrisent leurs droits et demande l'application du CLIP sur les questions 	<p>Vers la reconnaissance et la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones</p>

<p>autochtones pygmées en RDC</p> <p>Indicateurs de réalisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les parties prenantes sont consultées sur le processus de la réforme foncière • Un groupe de travail mis en place pour le suivi de la réforme foncière • 6 réunions d'échanges et d'information sont organisées • Une note de position élaborée et transmis à la CONAREF 							<p>qui touchent sur leur vie, qui les concernes ou qui touches sur leurs terres</p>	
	<p>Mettre en place le groupe de travail des peuples autochtones du Sud-Kivu sur le suivi de la réforme foncière</p>	46	15	61	100% de réalisation	AJWS	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de conscience sur le mode de vie des peuples autochtones pygmées Bambuti par les parties prenantes • Les peuples autochtones pygmées Bambuti maitrisent leurs droits et demande l'application du CLIP sur 	<p>Vers la reconnaissance et la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones</p>

							<p>les questions qui touchent sur leur vie, qui les concernes ou qui touches sur leurs terres ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les capacités des organisations des peuples autochtones et celles qui les accompagnent sont renforcées • Mobilisation et signature de la note de position par les organisations membres du groupe de 	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							travail Sud Kivu	
	Organiser les réunions d'échange et d'information sur le processus de la réforme foncière	46	15	61	5 réunions organisées sur les 4 prévues soit 125% de réalisation	AJWS	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de conscience sur le mode de vie des peuples autochtones pygmées Bambuti par les parties prenantes • Les peuples autochtones pygmées Bambuti maîtrisent leurs droits et demande l'application du CLIP sur les questions qui touchent sur leur vie, qui les concernent ou 	Vers la reconnaissance et la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

							<p>qui touches sur leurs terres ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobilisation et signature de la note de position par les organisations des peuples autochtones et celles qui les accompagnent 	
	Produire la note de position pour garantir la prise en compte des droits et intérêts des peuples autochtones dans le processus de la réforme foncière	46	15	61	Un cahier de chargé commun pour le Nord Kivu est encours de finalisation, ici nous estimos que	AJWS	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de conscience sur le mode de vie des peuples autochtones pygmées Bambuti par les parties prenantes • Les peuples 	Vers la reconnaissance et la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

					<p>l'activité est à 60% de réalisation</p>		<p>autochtones pygmées Bambuti maitrisent leurs droits et demande l'application du CLIP sur les questions qui touchent sur leur vie, qui les concernes ou qui touches sur leurs terres ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobilisation et signature de la note de position par les organisations des peuples autochtones et celles qui les 	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

							accompagne	
Résultat 4 Toutes les parties prenantes (Peuples Autochtones, Communautés Locales, autorités) maîtrisent les droits spécifiques des peuples autochtones pygmées Bambuti à la lumière des instruments juridiques et mécanismes régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits des peuples autochtones	Produire les émissions de sensibilisation sur les droits des peuples autochtones pygmées en vue de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pygmées	8946	9722	18668	Rien à signaler	KIOS, AJWS,	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de conscience des parties prenantes sur les cas de violation des droits des peuples autochtones pygmées • Implication du Ministère en charge de la Justice, Droits Humains et Réinsertion Communautaire dans le processus du plaidoyer pour l'adoption de l'édit portant 	Amélioration et respects des droits des peuples autochtones pygmées en province Nord-Kivu

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

							<p>promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées en province du Nord-Kivu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un projet d'édit porté par le Ministère en charge de la Justice, Droits Humains et Réinsertion Communautaire, prêts d'être déposé à être défendu au Conseil des Ministres 	
Résultats 5 Les peuples autochtones	Elaborer le plan de plaidoyer de mise en	134	52	186	100% de réalisation	FPP RFN	• Appropriation des résultats	• Amélioration de la situation

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

<p>pygmées participent au processus de l'EPU pour un plaidoyer sur la reconnaissance légale des leurs droits en RDC</p> <p>Indicateurs de réalisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un rapport alternatif sur les droits des peuples autochtones est produit, transmis au conseil des droits de l'homme et défendu à la pré-session à Genève • 33 participants issus différentes couches socioprofessionnelles ont été informés sur le processus EPU et les recommandations pertinentes formulées à la République Démocratique du Congo en faveur des peuples autochtones pygmées • Plan de plaidoyer et de 	<p>œuvre des recommandations issues de l'EPU à travers l'organisation de d'un café d'échange et de l'atelier sur le mécanisme de mise en œuvre des recommandations à Kinshasa</p>					<p>de la participation des organisations des peuples autochtones pygmées et celles qui les accompagnent au processus de l'EPU de la République Démocratique du Congo ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Engagement des parties prenantes dans le processus de plaidoyer et le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de l'examen périodique universel de la 	<p>des droits de l'homme des peuples autochtones pygmées en République Démocratique du Congo ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconnaissance et respect des droits des peuples autochtones pygmées en république Démocratique du Congo
--	---	--	--	--	--	--	---

suivi de la mise en œuvre des recommandations sur les peuples autochtones pygmées est défini							République Démocratique du Congo en faveur des peuples autochtones pygmées ;	
<p>Résultats 6</p> <p>Les peuples autochtones pygmées contribuent à leurs revenus dans les ménages, se prennent en charge et leur situation socioéconomique et culturelle est améliorée.</p> <p>Indicateurs de réalisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • 119 personnes sensibilisées sur l'auto prise en charge à travers 4 séances de sensibilisation sur la cuniculture, la lutte contre la pauvreté et la conservation/protection du parc national des Virunga, sont tenues ; • 12 personnes formées en 	Appui aux activités de subsistance des peuples autochtones pygmées dans le Paysage Virunga, Zone CBNRM Bwisha, Village Burayi, Kashwa II	62	65	127	100% de réalisation	WWF	<ul style="list-style-type: none"> • Les artistes formés sont appuyés et accompagnés à travers le comité de gestion de Burayi ; • Implication des bénéficiaires à 60% des bénéficiaires sensibilisés et formés grâce à leur prise de conscience sur la vulnérabilité 	Valorisation de la culture des peuples autochtones pygmées Bambuti

<p>technique de la cuniculture et de l'apiculture durant 2 jours à Burayi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 clapier construit et peuplé de 17 lapins dont 15 femelles et 2 males 							<p>et de la dépendance des forêts et des ressources naturelles ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconnaissance et respect de la culture des peuples autochtones par les autres couches socio ethniques 	
<p>Résultats 7 Les peuples autochtones pygmées Bambuti et communautés locales des axes routiers Kibua - Walikale et Sake - Masisi en province du Nord-Kivu améliorent leurs conditions à travers des activités de promotion et d'auto prise en charge pour leur bien-être pendant cinq (5) ans et participent au</p>	<p>Mener une enquête socioéconomique et culturelle pour l'élaboration du PDPA sur les axes routiers à réhabiliter : Sake-Masisi et Kibua-Walikale</p>	<p>3385 2</p>	<p>3498 6</p>	<p>68838</p>	<p>100% de réalisation</p>	<p>DAI-MESP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appropriation du plan par le gouvernement provincial et d'autres acteurs à la promotion des droits des peuples autochtones des axes routiers Sake- 	

<p>développement local de leurs villages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une base des données sur la situation socio-économique et culturelle des peuples autochtones pygmées et son incidence avec le projet de réouverture des routes Sake – Masisi, et Kibua et Walikale, disponible • Un plan élaboré d'une manière participative le plan de développement communautaire pour les peuples autochtones basé sur les priorités et les réalités socioculturelles des autochtones pygmées approuvé, disponible, 							<p>Masisi et Kibua-Walikale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Engagement des parties prenantes dans le processus de plaidoyer dans la mobilisation de fond pour la mise en œuvre du PDPA 	
<p>Résultat 8: Les enfants autochtones pygmées ont un accès facile à l'éducation pour réduire le taux d'analphabétisme au sein de la communauté Mbuti</p>	<p>Distribuer les fournitures scolaires (uniformes, fournitures et tenus simples) aux élèves pygmées</p>	56	23	79	Réaliser à 100%	RAS	- Les enfants pygmées pris en charge étudient dans les conditions acceptables	Réduction du taux d'analphabétisme chez les pygmées

Indicateurs de réalisation <ul style="list-style-type: none"> • 9 enfants pygmées sont pris en charge en frais scolaire au niveau de l'école dans les territoires de Beni, Masisi et Walikale dont 6 garçons et 3 filles • Un kit de fournitures scolaires (crains blanches et rames de papiers duplicateur) distribuées dans 10 directions scolaires dans les territoires de Wasisi et Walikale où dans les écoles hébergeant quelques enfants Pygmées • 5 contacts de plaidoyer tenus auprès des autorités politico administratives et scolaires 							grâce aux Kits scolaires reçus par chaque bénéficiaire <ul style="list-style-type: none"> - Les élèves pygmées fréquentent l'école régulièrement au même titre que les autres enfants sans complexe 	
	Payer les frais scolaires aux enfants pygmées	6	3	9	Réaliser à 100%	RAS	<ul style="list-style-type: none"> - 100% des élèves pygmées encadrés ont monté des classes - Réduction du taux d'analphabétisme au sein de la communauté autochtone pygmée Bambuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction du taux d'analphabète au sein de la communauté pygmée en province du Nord-Kivu • Considération des peuples autochtones pygmées dans la société

									congolaise
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

3.3. Synergie avec les autres acteurs

3.3.1. Avec les autres membres du Réseau CREF :

N°	ONG	OBJECT DE COLLABORATION	VALEUR AJOUTEE DE CETTE COLLABORATION	COMMENTAIRES
1	FODI	Résolution de conflit sur la foresterie communautaire pour la CFCL Bafuna-Bakano	Capitalisation des APAC dans les CFCL grâce à l'homination des approches Considération du mode traditionnel des peuples autochtones dans le processus de la foresterie communautaire en territoire de Walikale	
		Journée de réflexion	Encrage du processus de la foresterie communautaire à la base grâce à l'adhésion tacite des porteurs des réserves communautaires dans le processus	
2	IDPE	Développement du projet de la cuniculture dans le Nyiragongo et le Rutshuru	Développement des alternatives de la conservation pour la protection du Parc National des Virunga par les peuples autochtones	
3	AAP	Harmonisation des cahiers issus des consultations communautaires sur le processus de la réforme foncière	Développement d'esprit d'écoute vers un intérêt commun au profit des communautés locales et peuples autochtones de la province du Nord Kivu	

3.3.2. Collaboration avec d'autres acteurs non membres du Réseau CREF :

N°	ONG	OBJECT DE COLLABORATION	VALEUR AJOUTEE DE CETTE COLLABORATION	COMMENTAIRES
1	FAT, AAP, ADPD, FDAPIID, UEFA, REID,	Harmonisation des cahiers issus des consultations communautaires sur le processus de la réforme foncière	Plaidoyer commun en faveur des droits des peuples autochtones et des communautés dans le processus de la réforme foncière en cours en RDC	

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

	Etc.			
2	REPALEF	Plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations sur les peuples autochtones issues de l'Examen Périodique Universel de la RDC	Mobilisation des acteurs dans le processus de plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations sur les peuples autochtones issues de l'EPU Renforcement de la coopération et de la collaboration avec différents services étatiques - gouvernementaux	
3	La coordination foncière du Nord Kivu et ses membres	Réunions d'échanges sur la gouvernance et la gestion de la terre en province du Nord-Kivu	Renforcement des capacités à travers le partage d'informations entre les membres et organisations de la société civile impliquées dans le foncier.	
4	CACO provincial	Plaidoyer pour la participation de la société et la prise en compte des droits des communautés locales et des peuples autochtones dans le processus de la réforme foncière	Renforcement des mécanismes de collaboration et de coopération à travers le CACO provincial	
5	BCNUDH	Réunion d'échange sur la situation des droits de l'homme en province du Nord-Kivu	Capitalisation des résultats de monitoring et des cas de violation des droits humains des peuples autochtones pygmées en province du Nord-Kivu	

3.3.3. Collaboration avec les services étatiques du milieu d'intervention

N°	SERVICE	OBJET DE COLLABORATION	VALEUR AJOUTEE DE CETTE	COMMENTAIRES
----	---------	------------------------	-------------------------	--------------

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

			COLLABORATION	
1	Ministère provincial de la Justice et droits humains	Protection des droits des peuples autochtones	Appropriation du processus de plaidoyer pour l'adoption de l'édit portant promotion et protection des droits des peuples autochtones	
2	Service de l'environnement territoire de Walikale	Gestion durable des forêts et des ressources naturelles en territoire de Walikale	Renforcement de la coopération et de la collaboration entre la société civile et le Ministère dans le processus de la foresterie communautaire	

4) Appréciation des synergies dont le PIDP fait partie : forces, faiblesses et recommandations pour l'exercice 2014

Les activités du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI, Direction Provinciale du Nord-Kivu sont localisées dans les 6 territoires de la province du Nord-Kivu dont Walikale, Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, Beni et Lubero et dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

Synergie	Forces	Faiblesses	Recommandations
Masisi	<ul style="list-style-type: none"> • Echange et partage d'information • Collaboration et coopération dans la mise en œuvre des activités de plaidoyer à travers l'organisation du dialogue entre les chefs coutumiers, les peuples autochtones et les autorités • Participation aux activités de plaidoyer pour la gestion durable des forêts et des ressources naturelles 	<ul style="list-style-type: none"> • Manque d'outils et de matériels • Pas de tenue des réunions entre les membres de la synergie • Pas de CCT d'auto-évaluation • Faible mobilisation des partenaires pour leur implication et contribution dans l'organisation des CCT • Tenue de l'atelier par une autre organisation membre du Réseau CREF en lieu et place de l'organisation superviseur 	<p>Achat d'un ordinateur Lap Top pour la synergie de Nyiragongo</p> <p>Mener un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour leurs soutiens aux activités des CCT</p> <p>Impliquer les organisations membres du Réseau CREF dans le choix du nouveau superviseur ou intérimaire</p>

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

Nyiragongo	<ul style="list-style-type: none"> • Maitrise du contexte sécuritaire sur le terrain • Visite conjointe • Collaboration et partage d'information sur le contexte sécuritaire • Bonne collaboration sur le terrain et capacité de mobilisation des parties prenantes • Faible réalisation des activités sur le terrain fait du contexte sécuritaire 	<ul style="list-style-type: none"> • La tenue d'un seul CCT • Faible mobilisation des partenaires pour leur implication et contribution dans l'organisation des CCT 	<p>Accroître le nombre des réunions tenues avec les membres du Réseau Analyser le contexte sécuritaire à chaque période donnée</p> <p>Mener un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour leurs soutiens aux activités des CCT</p>
Ville de Goma	<ul style="list-style-type: none"> • Forte capacité de mobilisation des parties prenantes lors des réunions • Réalisation des activités des prévues dans le délai 	<ul style="list-style-type: none"> • Manque d'outils et de matériels • Faible mobilisation des partenaires pour leur implication et contribution dans l'organisation des CCT 	<p>Achat d'un ordinateur Lap Top pour la synergie de Nyiragongo</p> <p>Elargir la vision d'organiser les activités de la synergie avec d'autres partenaires (bailleurs des fonds) pour renforcer l'appui du Réseau</p>

			<p>CREF</p> <p>Mener un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour leurs soutiens aux activités des CCT</p>
Walikale	<ul style="list-style-type: none"> • Réalisation des activités sur le terrain • Organisation des journées de réflexion sur la gestion durable des ressources naturelles en territoire de Walikale 	<ul style="list-style-type: none"> • Non tenue de l'atelier CCT sur le terrain • Conflits entre les membres • Pas d'activité en synergie et faible communication • Mauvaise interprétation des activités des membres • Conflit entre les membres • Non reconnaissance d'autres axes de Walikale par la synergie 	<ul style="list-style-type: none"> • Mener des activités en synergie • Et faciliter l'échange d'expériences entre les membres du réseau CREF • Renforcer la collaboration à travers les réunions des membres de la synergie

3.4. Difficultés rencontrées et moyens utilisés pour les contourner

Au cours de cette année 2015, le PIDP a fait face aux difficultés suivantes :

- © Multiples approches d'accompagnement des peuples autochtones pygmées, prônées par certaines organisations dites accompagnatrices ;
- © La volonté manifestée d'appropriation des peuples autochtones pygmées Bambuti par certains acteurs ;
- © Moyens financiers insuffisants pour satisfaire toutes les demandes des communautés locales et peuples autochtones pygmées, surtout pour les activités de la cartographie des droits ;
- © Innascibilité ou accès difficile dans certaines zones d'intervention par véhicule ;
- © Non remise des rapports de la cartographie des peuples autochtones par certains membres du Réseau CREF.

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

Chapitre 4 : PERSPECTIVES D'AVENIR⁸

4.1. Principaux résultats de l'auto-évaluation 2015

⁸ Veuillez transmettre le rapport détaillé de l'auto-évaluation 2014 et le plan opérationnel 2014 détaillé.

Constats généraux

- Les activités de scolarisation, de l'accompagnement des pygmées en acquisition des terres, la médiation et la sécurisation foncière, le monitoring sur les violations des droits des peuples autochtones pygmées, le plaidoyer et lobbying, l'amélioration de moyens de subsistance, ont connu une avancée significative.

b. Analyse SWOT pour l'année 2015

Forces	Faiblesses	Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> • Forte mobilisation des partenaires techniques et financiers • Application des bonnes stratégies de plaidoyer sur la cause et question autochtones pygmées Bambuti • Opérationnalité et visibilité sur le terrain • Activités réalisées sur le terrain avec la participation et l'implication des bénéficiaires et des autorités compétentes • Cartographie participative des droits des terroirs/terres autochtones pygmées • Approches innovantes dans la 	<ul style="list-style-type: none"> • Faible mobilisation des moyens financiers limitant ainsi les actions à réaliser contre les besoins exprimés par les pygmées sur le terrain • Faible documentation des activités réalisées par le PIDP auprès des partenaires potentiels dans la région • 	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de conscience des pygmées aux actions de protection de l'environnement • Présences des villages pygmées dans et autour des forêts et des aires protégées • Attitude positive des pygmées face aux activités dont ils sont bénéficiaires • Conflits de leadership entre les leaders autochtones à Burayi, en territoire de Rutshuru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Déconsidération sociale des pygmées par les non pygmées et autres chefs coutumiers • Effets du changement climatique dans les zones des activités • Instabilité foncière des pygmées • Croissance démographique de non pygmées • Manque d'un cadre juridique de reconnaissance des peuples autochtones pygmées en République Démocratique du Congo

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

<p>sécurisation des droits fonciers des communautés locales et peuples autochtones pygmées Bambuti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forte capacité de plaidoyer et lobbying au niveau local, provincial, national, sous régional et international • Lancement du processus de mise en place des FCL/PA à travers la cartographie des droits • Capitalisation des recommandations de l'Examen Périodique Universel (EPU) dans le plaidoyer sur la prise en compte des droits et intérêts des peuples autochtones pygmées dans le processus de réforme en cours (foncière, forestière, foresterie communautaire, loi et édit sur les peuples autochtones, etc. • Influence considérable et coopération avec les autorités sur le terrain 			
---	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour du Site Web du PIDP : www.bambutirdc.org • Production des fiches d'information sur les activités du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI 			
--	--	--	--

- Amélioration de la qualité de travail au regard des résultats d'analyse SWOT ci-dessus.

Au regard des résultats d'analyse SWOT, le PIDP a adopté les pistes d'amélioration des faiblesses ci haut détaillées dans le tableau.

- 1) Le site internet du PIDP – www.bambutirdc.org était régulièrement mis à jour et partagé auprès des parties prenantes pour
- 2) Renforcement des capacités des jeunes autochtones pygmées pour leur implication dans le processus de plaidoyer de lutte contre le chômage ;
- 3) Prise en charge scolaire de 9 élèves et étudiants ;

4.2. Grandes lignes du plan opérationnel 2016

- Au regard des résultats de l'auto-évaluation, les priorités définies par les communautés locales et autochtones pour l'année 2014 se présentent comme suit :

Pilier	Activités revues	Stratégies	Lieu	Résultats attendus	Ressources
1. Communication, éducation et Recherche Action environnementale	Produire des émissions radiodiffusées	<ul style="list-style-type: none"> • Vulgarisation du décret portant modalité de gestion des concessions de forêts des communautés 	Walikale Goma Masisi	<ul style="list-style-type: none"> • 48 émissions radiodiffusées produites et diffusées • Renforcement des capacités sur le leadership 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

		<p>locales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage des émissions, • Organisations de débat sur la sur les droits des peuples autochtones pygmées • Produire et vulgariser les outils de gestion durables des forêts et des ressources naturelles 		<ul style="list-style-type: none"> • 25000 personnes sont sensibilisées et informées, adoptent un comportement responsable et gèrent durablement les forêts et les ressources naturelles dans les zones forestières en province du Nord-Kivu • les bonnes pratiques de gestion et de conservation de l'environnement sont appliquées par les communautés • Réduction du 	<p>fournitures pour la table ronde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financières⁹ : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
--	--	--	--	--	---

⁹ Le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI va mobiliser les fonds pour la réalisation des activités de ce plan sur le terrain auprès des partenaires financiers. Il bénéficiera de l'accompagnement technique de l'IPACC, du Réseau CREF et de la CMF pour la mobilisation des fonds.

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

				<p>braconnage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réduction de la dégradation du sol et des ressources naturelles • gestion rationnelle et durable des terres • réduction des conflits sociaux et fonciers • cohabitation entre les populations et la population PN • Amélioration de vie des communautés • Gestion durable de l'environnement 	
	<p>Renforcer les capacités de communication des communautés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Produire et vulgariser les outils de 	<p>Walikale Masisi Nyiragongo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les outils de communication produits, sont 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

		<p>communication auprès des parties prenantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organiser des campagnes de sensibilisation et de mobilisation communautaire • Organiser des conférences, dialogues, atelier et réunions avec les parties prenantes 	Rutshuru	<p>utilisés par les parties prenantes sur le terrain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les communautés sont informées sur les bonnes pratiques de gestion des forêts et des ressources naturelles • Prise de conscience et engagement des parties prenantes sur la conservation des forêts et la protection des ressources naturelles • Outils de 	<ul style="list-style-type: none"> • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières¹⁰ : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
--	--	---	----------	---	--

¹⁰ Le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI va mobiliser les fonds pour la réalisation des activités de ce plan sur le terrain auprès des partenaires financiers. Il bénéficiera de l'accompagnement technique dans la mobilisation des fonds par l'IPACC, le Réseau CREF et CMF, y compris la mise en œuvre des activités sur le terrain et le renforcement des capacités.

				<p>communication disponible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès à l'information par les communautés • Utilisation effective et efficace d'outils de communication par les communautés • La population suit de prêt • Communication assurée à travers le territoire 	
	<p>Plaidoyer pour le respect des droits des communautés et l'implantation d'une institution à caractère environnementale dans le milieu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration des notes de position sur la gestion, la conservation et la protection des ressources naturelles • Tenir les réunions, dialogues, 	<p>Waliakale Masisi Nyiragongo Rusthuru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prise en compte des droits des communautés dans le processus des réformes en cours • Des réunions, dialogues et conférences de 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde.

		conférences, et ateliers sur la gestion durable des forêts et des ressources naturelles et le respect des droits des communautés		consultation sur le terrain	<ul style="list-style-type: none"> • Financières¹¹ : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Initier des recherches sur différents thèmes dans le domaine de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Mener une étude sur les grands singes dans les terroirs forestiers des peuples autochtones pygmées en territoires de Walikale 	Walikale	<ul style="list-style-type: none"> • Une banque des données est disponible sur l'existence et aux menaces auxquels font face les grands singes dans les terroirs autochtones pygmées • les potentialités environnemental 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières¹² : Cfr Budget plan

¹¹ Le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI va mobiliser les fonds pour la réalisation des activités de ce plan sur le terrain auprès des partenaires financiers. Il bénéficiera de l'accompagnement technique dans la mobilisation des fonds par l'IPACC, le Réseau CREF et CMF, y compris la mise en œuvre des activités sur le terrain et le renforcement des capacités.

¹² Le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI va mobiliser les fonds pour la réalisation des activités de ce plan sur le terrain auprès des partenaires financiers. Il bénéficiera de l'accompagnement technique dans la mobilisation des fonds par l'IPACC, le Réseau CREF et CMF, y compris la mise en œuvre des activités sur le terrain et le renforcement des capacités.

				<p>es sont connues et publiées</p> <ul style="list-style-type: none"> • outils de sensibilisation et de plaidoyer disponible dans les communautés • des publications disponibles 	<ul style="list-style-type: none"> • Temps nécessaire : 12 mois
Gouvernance et Transparence dans le secteur forestier	Renforcer la collaboration entre les parties prenantes.	<ul style="list-style-type: none"> • Vulgarisation des textes réglementaire • Echange et contact permanents à travers les CCT • Implication des communautés dans les initiatives des conservations et protection des ressources naturelles 	Walikale Nyiragongo Masisi Rutshuru	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisation de la compréhension commune et partage de la vision entre les communautés et l'administration publique dans la gestion des ressources naturelles • Amélioration des conditions de vie des communautés à travers le développement des activités 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

				communautaires et d'auto prise en charge des communautés locales et peuples autochtones pygmées	
	Plaidoyer pour l'implication et la prise en compte des droits des communautés dans les réformes en cours en RDC	<ul style="list-style-type: none"> Analyse des textes juridiques disponibles Documentations sur les droits des communautés Consultation des communautés locales et des peuples autochtones pygmées Elaboration des notes de position pour la prise en compte des droits des communautés dans les réformes 	Walikale Nyiragongo Masisi Rutshuru Beni Lubero	<ul style="list-style-type: none"> Respect des droits coutumiers dans les lois Harmonie entre les coutumes et les lois dans le domaine de la conservation 	<ul style="list-style-type: none"> Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. Financières : Cfr Budget plan Temps nécessaire : 12 mois

		en cours en RDC			
Foresterie Communautaire	Accompagner les peuples autochtones pygmées dans le processus de mise en place des forêts communautaires autochtones en province du Nord-Kivu	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser les parties prenantes sur la gestion communautaire des forêts et des ressources naturelles ; • Mise en place des comités de sage et de gestion sur le terrain • Formation des membres des comités sur l'approche foresterie communautaire • Organiser les Assemblées Communautaires • Constituer les comités de 	Walikale	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Assemblée Communautaires tenues • 6 comités constitués • Une banque des données sur les espèces fauniques, floristiques et aquatiques, est disponible • Utilisation durable des terres dans les FC/PA • Affectation des terres pour fin utile par les peuples autochtones • Les activités de 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières¹³ : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois

¹³ Le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI va mobiliser les fonds pour la réalisation des activités de ce plan sur le terrain auprès des partenaires financiers. Il bénéficiera de l'accompagnement technique dans la mobilisation des fonds par l'IPACC, le Réseau CREF et CMF, y compris la mise en œuvre des activités sur le terrain et le renforcement des capacités.

		<p>gestion dans chaque site</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faire l'inventaire des ressources des ressources disponibles dans les FC/PA • Faire le zonage participatif des FC/PA 		<p>lutter contre la pauvreté par les peuples autochtones pygmées sont développées</p>	
	<p>Identifier et les APACS comme mode de sécurisation des terres autochtones en tenant compte de leur mode de vie et de leur culture</p>	<p>Réunions et atelier d'information Conférences et dialogues sur la reconnaissance, la sécurisation et la gestion communautaire des APAC et des ressources naturelles</p>	<p>Walikale Masi Beni Rutshuru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les APAC sont identifiées et les communautés sont outillées sur leur gestion communautaire • Les droits fonciers des communautés sont sécurisés, et les communautés jouissent de leurs droits fonciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois

	<p>Valoriser les métiers traditionnels des peuples autochtones pygmées issus des produits forestiers non ligneux</p>	<p>Formation et échange d'expériences Renforcement de la maison d'exposition et de vente des métiers traditionnels pygmées</p>	<p>Walikale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auto prise en charge des communautés assurée • Les métiers traditionnels des peuples autochtones pygmées sont vulgarisés 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	<p>Cartographie participatives des droits espaces, terres et terroirs des peuples autochtones pygmées y compris les communautés locales dépendent des forêts et des ressources naturelles</p>	<p>Identification des sites à cartographier Sensibilisation et prospection Formation des cartographes et collecte des données GPS Production des cartes au laboratoire</p>	<p>Walikale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les terres/terroirs des peuples autochtones pygmées sont identifiées • 2 cartes produites • Les outils de plaidoyer pour la reconnaissance et la sécurisation des 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde.

				<p>droits des peuples autochtones pygmées, disponibles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobilisation et implication des peuples autochtones pygmées dans le processus de la mise en place des Forêts Communautaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
Dynamique communautaire autour des aires protégées	Prévention et résolution pacifique des conflits fonciers autour des aires protégées	Sensibilisation, éducation sur la paix, information et formation des communautés la prévention et la résolution pacifique des conflits fonciers, organisation de séances de médiation	Walikale Nyragongo Masisi Rutshuru	Les populations riveraines du PNVi et BNKB sont mobilisées sur la prévention et la résolution pacifique des conflits fonciers Des conflits fonciers identifiés	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

					<ul style="list-style-type: none"> • Temps nécessaire : 12 mois
	Plaidoyer pour les respects des limites et la démarcation des parcs nationaux	Contacts et Sensibilisation sur les droits des communautés	Walikale Nyiragongo Masisi Rutshuru	Cohabitation pacifique entre l'ICCN et les communautés riveraines Gestion participatives et durables du PNVI et PNKAB	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Plaidoyer auprès de l'ICCN pour le respect de la rétrocession des revenus issu du tourisme en faveur des communautés riveraines du PNVI et PNKB	Contacts et tenue des séances de sensibilisation Elaboration d'une note de position	Walikale Nyiragongo Masisi Rutshuru	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion participative de la rétrocession issue du tourisme • Accès aux infrastructures de base améliorées 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

					<p>fournitures pour la table ronde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
REDD+ et Changement Climatique	et Consultation et monitoring sur des activités des projets pilotes REDD+	<ul style="list-style-type: none"> • Contacts sur le terrain • Documentation et suivi permanent sur le terrain 	Walikale Nyiragongo Masi Rutshuru	La mise en œuvre des projets pilotes REDD mieux documentée en illustrant le niveau de prise en compte des droits économiques des communautés forestières touchées	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Dialogues	• Réunions et	Walikale	Appropriation du	• Humaines :

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

	communautaires sur la REDD+, le CLIP et changement climatique	ateliers • Produire des émissions radiodiffusées • Production du bulletin d'information	Nyiragongo Masisi Rutshuru	processus REDD+ par les communautés locales et peuples autochtones pygmées sur le terrain	Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Appui aux AGR à travers le projet de développement économique (PDE)	Formation, information, suivi et évaluation	Walikale Nyiragongo Masisi Rutshuru	<ul style="list-style-type: none"> • Auto prise en charge assurée • Développement des activités génératrices des revenus dans les ménages • Amélioration des conditions de vie des PA 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr

					Budget plan <ul style="list-style-type: none"> • Temps nécessaire : 12 mois
	Reboisement communautaire et individuel	Sensibilisation Formation des pépiniéristes Installations des pépinières Suivi auprès des bénéficiaires	Walikale Nyiragongo	30000 plantules produites Vulgarisation du moringa sur le terrain Les techniques Agro forestières sont vulgarisées auprès des peuples autochtones pygmées et communautés locale	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Plaidoyer pour l'électrification de la cité de Walikale et Itebro centre	<ul style="list-style-type: none"> • Etude pour une base des données • Publication des résultats de l'étude 			<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles :

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

		<ul style="list-style-type: none"> • Contacts de plaidoyer auprès des autorités et des partenaires financiers 			<p>Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
Dignité et Stabilité des peuples autochtones pygmées	Organisation de la Journée Internationale des Peuples autochtones (JIPA)	<ul style="list-style-type: none"> • Ateliers et réunions • Conférences, dialogues • Foire culturelle sur les connaissances et pratiques traditionnelles des peuples autochtones pygmées 	Goma	<ul style="list-style-type: none"> • Les savoirs et connaissance traditionnels des peuples autochtones sont vulgarisés et valorisés • Les instruments juridiques et mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits des peuples 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

				autochtones sont connus et respectés	mois
	Plaidoyer et appui à la scolarisation des enfants autochtones pygmées	<ul style="list-style-type: none"> • Contacts auprès des autorités scolaires • Sensibilisation • Appui en fourniture scolaire • Paiement des frais scolaires • Suivi et appui conseils 	Walikale Masi Nyiragongo Ville de Goma	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de conscience par les autorités scolaires et des parents • Les enfants pygmées fréquentent l'école • Considération sociale dans la société congolaise 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Organisation et accompagnement des MUSO	<ul style="list-style-type: none"> • AG d'adoption du RI • Restructuration des MUSO Mapendo à Goma et MUMAMA à Walikale 	Walikale Masi Nyiragongo Ville de Goma	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement Intérieur adopté et mise en œuvre • Fonctionnement des organes des MUSO • Appropriation de 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

		<ul style="list-style-type: none"> • Formations des membres du comité • Suivi et évaluation 		la dynamique « MUSO »	<p>fournitures pour la table ronde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Monitoring et documentation sur les cas de violation des droits des peuples autochtones pygmées	<ul style="list-style-type: none"> • Contacts de plaidoyer et accompagnement des victimes • Collecte d'information et documentation des cas de violation 	Walikale Rutshuru Masisi Nyiragongo Beni Lubero	<ul style="list-style-type: none"> • Une base des données fiable sur les cas de violation des droits des peuples autochtones pygmées, disponible • Les victimes de violation sont accompagnées et leurs droits sont rétablis 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Elaborer un plan de	Ateliers, réunions,	Goma et Bukavu	• Les mesures de	• Humaines :

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

	sécurité et de protection des défenseurs des droits des peuples autochtones pygmées Bambuti	conférences, dialogues, contacts, forum sur le terrain et à Goma		sécurité et de protection des défenseurs des droits des peuples autochtones sont renforcés à travers la mise œuvre du plan de sécurité et de protection pygmées sont outillés sur les techniques de médiation, de plaidoyer et de leur sécurité • Un plan de sécurité défini	Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Cartographie des terres et terroirs des peuples autochtones pygmées Bambuti en province du Nord-Kivu conformément à la résolution n°02 de l'AGE du PIDP, 2014	Formation, sensibilisation, collecte des données sur le terrain, production d'une carte des sites des peuples	Walikale Ville de Beni	• 2 terres et/ou terroirs autochtones cartographiés sécurisés	• Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

		autochtones pygmées			<p>fournitures pour la table ronde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
Gestion de l'environnement urbain	_____	_____	_____	_____	_____
Gestion des ressources halieutiques	_____	_____	_____	_____	_____
Mines et hydrocarbures	Etude d'impact socioéconomique, culturel et environnemental de l'exploitation des minerais dans les terroirs autochtones pygmées en province du Nord-Kivu	<ul style="list-style-type: none"> • Recrutement d'un consultant • Formation des enquêteurs • Collecte des données • Atelier validation • Publication des résultats 	Walikale Beni	<ul style="list-style-type: none"> • Une base des données disponible • Un outil de plaidoyer élaboré est disponible 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

					Budget plan <ul style="list-style-type: none"> • Temps nécessaire : 12 mois
	Plaidoyer pour l'accès et le partage des avantages issus de l'exploitation des ressources naturelles et minières en faveurs des peuples autochtones pygmées en province du Nord-Kivu	Contacts de plaidoyer Sensibilisation, formation et information sur les APA¹⁴	Walikale Lubero Masisi Rutshuru Beni Nyiragongo Goma	<ul style="list-style-type: none"> • Les peuples autochtones pygmées accèdent et bénéficient aux avantages des ressources • Les peuples autochtones pygmées sont outillés sur le processus de négociation du cahier des charges 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
Renforcement des capacités et gestions	Suivi des activités sur le terrain	<ul style="list-style-type: none"> ○ Descentes de suivi sur le terrain, évaluation à mis- 	<ul style="list-style-type: none"> • Villages pygmées bénéficiaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Niveau d'exécution des activités connu 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs

¹⁴ Accès et Partages des Avantages des ressources

institutionnelles du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI		parcours...			<ul style="list-style-type: none"> • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Elaborer le Plan Stratégique 2016 – 2020 du PIDP	<ul style="list-style-type: none"> ○ Consultation communautaire ○ Atelier d'enrichissement et de validation du plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Villages pygmées bénéficiaires de la province du Nord-Kivu 	<ul style="list-style-type: none"> • Un plan stratégique élaboré disponible • Les besoins prioritaires des peuples autochtones sont identifiés par eux-mêmes 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

					<ul style="list-style-type: none"> • Temps nécessaire : 3 mois
	Auto-évaluation des activités	<ul style="list-style-type: none"> ○ Organiser un atelier d'auto-évaluation et planification à la base 	<ul style="list-style-type: none"> • Village pygmée ciblé 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 atelier d'auto-évaluation des activités réalisées en 2015 organisé • 1 plan opérationnel 2016 conçu et produit à la base 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Audi institutionnel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Travail et Réunion avec les auditeurs 	<ul style="list-style-type: none"> • Goma 	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissance sur le fonctionnement administratif et financier du PIDP 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

République Démocratique du Congo

					<p>fournitures pour la table ronde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Réunions de service	○ Réunir le staff du PIDP	• Bureau PIDP, Goma	<ul style="list-style-type: none"> • 12 réunions de service sont organisées • Planification journalière assurée • La cohésion entre les membres du staff du PIDP est renforcée • Bonne relation entre le staff du PIDP 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Participer aux ateliers,	○ Plaidoyer pour la	• Au niveau local,	• Participation des	• Humaines :

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

	réunions et forums	participation des pygmées aux ateliers	national et international	pygmées et staff du PIDP	Equipe du PIDP et autres acteurs <ul style="list-style-type: none"> • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Evaluation concertée des activités des acteurs membres du Réseau CREF travaillant dans le territoire de Nyiragongo (CCT)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tenir un atelier du Conseil de Concertation Territoriale 	<ul style="list-style-type: none"> • Kibumba en territoire de Nyiragongo 	<ul style="list-style-type: none"> • Les réalisations 2016 et planifications 2017 des acteurs membres du Réseau CREF sont partagées avec les parties prenantes Du territoire de Nyiragongo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

					Budget plan <ul style="list-style-type: none"> • Temps nécessaire : 12 mois
	Renforcer les Bureaux de supervision/antennes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Renforcer les supervisions du PIDP en territoires 	<ul style="list-style-type: none"> • Chefs lieux des territoires 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 bureaux de supervision sont renforcés 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Mobiliser les organes du PIDP pour leur fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> ○ Organiser l'Assemblée Générale Provinciale du Nord-Kivu 	<ul style="list-style-type: none"> • Goma 	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne orientation des programmes/projets • Collaboration des 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles :

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Tenir les réunions de Conseil d'Administration Provincial du Nord-Kivu ○ Tenir les séances de contrôle par la Commission de Surveillance ○ Organiser les réunions de l'équipe technique 		<p>organes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement assuré et durable du PIDP 	<p>Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois
	Appui institutionnel du Bureau PIDP	<ul style="list-style-type: none"> ○ Assurer le fonctionnement du Bureau du PIDP 	<ul style="list-style-type: none"> • Goma • Masisi • Walikale 	<ul style="list-style-type: none"> • Opérationnalité pendant 12 mois de l'année. 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

					nécessaire : 12 mois
	Poursuivre la revue institutionnelle en cours du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI	<ul style="list-style-type: none"> ○ AGE ○ Légalisation des nouveaux textes de base (règlement intérieur et MAPAF) ○ Tenir les réunions des organes 	<ul style="list-style-type: none"> • Goma 	<ul style="list-style-type: none"> • Des textes développant des stratégies nouvelles adoptés • Fonctionnement des organes • Professionnalisme développé dans la mise en œuvre des programmes et activités 	<ul style="list-style-type: none"> • Humaines : Equipe du PIDP et autres acteurs • Matérielles : Matériels didactiques et fournitures pour la table ronde. • Financières : Cfr Budget plan • Temps nécessaire : 12 mois

4.3. Propositions pour le renforcement de la supervision et de la synergie

- 1) Renforcer le dialogue et la collaboration entre les membres du Réseau CREF dans les différentes synergies pour une cohésion sociale assurée et garantie sur le terrain ;
- 2) Assurer la cartographie des pâturages communautaires dans le territoire de Nyiragongo en vue de leur sécurisation ;
- 3) Rendre effective le processus de la foresterie communautaire en de garantir la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales ;
- 4) Renforcer le mécanisme de suivi des activités sur le terrain

Adresse : Bureau sise n°94 Avenue **BUNAGANA**, Quartier **KATINDO Gauche**, Commune de **GOMA**, en face du terrain RVA, Route vers Musée, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu

4.4. Stratégies pour pérenniser les activités

Activités	Problèmes majeurs actuels	Stratégies pratiques de pérennisation
Foresterie communautaire	Faible maîtrise du processus de la foresterie communautaire par les communautés locales et peuples autochtones	<ol style="list-style-type: none"> 1) Implication dans le processus de plaider pour la signature de l'arrêté 2) Vulgarisation du décret portant modalités de gestion des concessions des forêts communautaires ; 3) Elaborer les outils de gestion 4) Elaborer les guides sur le fonctionnement des organes de gouvernance communautaires 5) Former les leaders communautaires et membres des organes sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale ; 6) Renforcement des capacités des communautés sur le processus REDD+, le changement climatique, 7) Organiser les Assemblées Communautaires sur le terrain 8) Formation des cartographes locaux du PIDP-SHIRIKA LA BALBUTI en ARC GIS 9) Doter les Techniciens SIG formé des outils appropriés pour la production des cartes des terroirs/terres autochtones et des communautés
	Globalisation des communautés sans tenir compte de leurs spécifiques historiques, géographiques et culturelles	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analyser les contextes socio claniques sur le terrain à travers les études sur la cohabitation et l'histoire des communautés 2) Mener les CLIP et la signature de protocole d'engagement
	Non reconnaissance du mode traditionnel et pratique	<ol style="list-style-type: none"> 1) Renforcer la sensibilisation, organiser les séances de formations sur les APA, 2) Accompagner les peuples autochtones pygmées Bambuti dans la fabrication d'œuvres d'arts et métiers traditionnels 3) multiplier les maisons d'exposition et de vente des métiers traditionnels
	Faible connaissance sur les outils de collecte de monitoring sur les violations	<ol style="list-style-type: none"> 1) Organiser des formations des communautés sur les techniques de monitoring et documentation des cas de violation des droits

	<p>des droits des communautés dans les zones forestières en province du Nord-Kivu</p>	<p>socioéconomique et culturels dans les zones forestières en province du Nord-Kivu.</p> <p>2) Faire le monitoring et la documentation des cas de violation des droits des communautés dans les zones forestières en province du Nord-Kivu</p> <p>3) Plaidoyer pour la prise en compte des droits des communautés locales et des peuples autochtones pygmées dans la mise en œuvre des initiatives de conservation en province du Nord-Kivu et plus particulièrement les</p>
	<p>Sous information de la population sur les outils légaux de gestion durable des forêts et des ressources naturelles</p>	<p>1) Renforcer les sensibilisations des parties prenantes sur la gestion durable des forêts et des ressources naturelles dans le landscap10.</p> <p>2) Faire le suivi technique et de monitoring sur l'exploitation des forêts et des ressources naturelles dans les sites cartographiés.</p> <p>3) Initier et accompagner les communautés locales et peuples autochtones pygmées dans la mise en place des FCL</p> <p>4) Vulgariser le Concept APAC pour sécuriser les droits et des ressources naturelles des communautés à la et des peuples autochtones pygmées en province du Nord-Kivu.</p>
<p>Plaidoyer pour le respect des droits spécifiques des peuples autochtones pygmées</p>	<p>Vide juridique de reconnaissance des peuples autochtones pygmées</p>	<p>1) Renforcer le plaidoyer pour l'adoption de l'édit portant promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées en province du Nord-Kivu.</p> <p>2) Sensibiliser les parties prenantes sur les droits des peuples autochtones pygmées et la vulgarisation des instruments juridiques de promotion et de protection des droits des peuples autochtones</p> <p>3) Elaborer une stratégie de promotion et d'amélioration des droits socioéconomiques et culturels des peuples autochtones pygmées en province du Nord-Kivu</p>

• **Avec quels moyens comptez-vous réaliser ces priorités ?**

Les PIDP va mobiliser les fonds auprès de ses partenaires financiers entre autres : Réseau CREF, IPACC, FIDA, KIOS, Pain pour le Monde, GFC, FPP, Pain pour le Prochain, ILC, NCA, WWF, etc.

• **Qu'attendez-vous du Réseau CREF comme accompagnateur technique de votre organisation ?**

Le PIDP entant auprès du Réseau CREF un accompagnement technique ainsi que le renforcement des capacités en vue d'un plaidoyer efficace en faveur de la promotion et la protection des droits des peuples autochtones pygmées auprès des toutes les parties prenantes dont le gouvernement, la société civile, les chefs locaux,

Conclusion

Au cours de l'année 2015, le PIDP a atteints 11 résultats grâce à la réalisation de 25 activités ayant bénéficié de soutien et appui technique et financier de ses partenaires. Ces résultats sont issus des efforts conjugués par le PIDP, les partenaires techniques et financiers et les bénéficiaires. Le PIDP a eu à développer une bonne coopération et une collaboration efficace avec les autorités gouvernementales, les chefs locaux et coutumiers, et autres acteurs de la société civile tant provinciale que nationale.

Départ les résultats atteints en 2015, le PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI sollicite de nouveau, auprès de ses partenaires techniques et financiers, aux autorités politico administratives et coutumières ainsi qu'aux bénéficiaires sur le terrain, leur implication sans cesse dans la mise en œuvre des activités du plan opérationnel 2016 tels que définit dans le présent rapport.

Fait à Goma, le 18 Janvier 2016

Préparé par :

Approuvé par :

Diel MOCHIRE MWENGE

Joseph ITONGWA MUKUMO

Directeur Provincial

Coordinateur Principal